

**VYSOKÁ ŠKOLA:
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ**

Rozvojový projekt na rok 2010

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z operačních programů
Podprogram:	

Název projektu:
Rozvoj informačních systémů pro podporu řízení ekonomiky, personalistiky

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2010	Do: 31. 12. 2010	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	865	115	750
Čerpáno	865	115	750

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Jan Bůřil, vedoucí OVIS	Ing. Jan Bůřil, vedoucí OVIS
Podpis:		
Fakulta/Součást	Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a informačních služeb (OVIS)	Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a informačních služeb (OVIS)
Adresa/Web:	Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz	Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz
Telefon:	+420 542 591 120	+420 542 591 120
E-mail:	buril@jamu.cz	buril@jamu.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	20. 1. 2011
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p>1) Dokončení upgrade systému SAP na JAMU započatého v roce 2009, zahájení zkušebního provozu a pak přechod do rutinního provozu ve verzi ECC 6.0.</p> <p>Od podání projektu byly provedeny v postupu upgrade na verzi ECC 6.0 změny v rozdělení postupů vedoucích ke stejnému konečnému výsledku. V původním záměru měl být upgrade proveden včetně odstranění zbytečných zákaznických úprav a provedení nových nastavení vyplývajících z dosavadního provozu v jedné etapě. Na základě zkušeností vybrané firmy byla v postupu provedena změna v rozdělení na 2 etapy:</p> <p>1. etapa byla dokončena v 03/2010 a byl jí završen upgrade na verzi ECC 6.0 a následovalo zahájení rutinního provozu.</p> <p>2. etapa byla dokončena v 08/2010 a zahrnovala komplexní revizi systému, odstranění zbytečných úprav z předchozích období a jejich nahrazení standardním řešením SAP. Během této etapy bylo na základě smluvního vztahu s VUT provedeno pracovníky VUT komplexní testování všech modulů a srovnání nastavení modulů proti standardu SAP. Výstupy z této činnosti byly ihned vyhodnoceny a zařazeny do prováděných úprav a změn nastavení systému.</p> <p>Tento postup se velmi osvědčil a snížil, resp. eliminoval možná rizika (která by reálně hrozila v případě, že by etapy nebyly dvě, ale pouze jedna).</p>		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>1) Dokončení upgrade systému SAP na JAMU započatého v roce 2009, zahájení zkušebního provozu a pak přechod do rutinního provozu ve verzi ECC 6.0.</p> <p>Systém je od 03/2010 v rutinním provozu ve verzi ECC 6.0. Následné práce do 08/2010 neměly na rutinní provoz vliv, znamenaly zlepšení provozu v nové verzi.</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j.vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Mzdové prostředky z položek 2.2 a 2.3 určené pro externí spolupracovníky zajišťující testování v rámci zkušebního provozu (obvykle zajištění z dalších VVŠ přes KC VVŠ) v celkové výši 115 tis. Kč byly přesunuty do položky 2.5 Služby a náklady nevýrobní	V souladu s podmínkami vyhlášenými MŠMT došlo k přesunu částky - uvedené prostředky měly být podle původního záměru vyplaceny formou dohod o provedení práce. Ve výsledku byli všichni pracovníci z VUT, a proto byla provedena změna způsobu jejich financování. Na základě existující smlouvy o spolupráci na provozu systému SAP na JAMU byly uvedené prostředky formou fakturace za provedené služby na základě uvedené smlouvy převedeny na VUT a jím také vyplaceny.
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2009	1150 tis. Kč	V roce 2010 byl projekt dokončen

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	750	750
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	750	750
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Stavební úpravy		
2.	Běžné finanční prostředky celkem	115	115
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)		
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu		
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní	115	115
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	865	865

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Platba dodavateli - náklady na dokončení upgrade SAP v roce 2010	750
2.5	Služby od externích spolupracovníků zajišťující testování v rámci zkušebního provozu (pracovníci VUT na základě smlouvy JAMU VUT o podpoře provozu SAP na JAMU)	115