



**VYSOKÁ ŠKOLA:****JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ****Rozvojový projekt na rok 2018****Formulář pro závěrečnou zprávu**



<b>Program:</b>	Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
<b>Tematické zaměření:</b>	Podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy VVŠ upravujících jejich organizaci a činnost v oblasti ekonomiky a administrativy

**Název projektu:****Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018**

<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1/2018</b>	<b>Do: 12/2018</b>	
<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	600	80	520
Čerpáno	600	80	520

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

	<b>Řešitel dílčího projektu</b>	<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. Jan Bůřil	Ing. Jan Bůřil
<b>Podpis:</b>		
<b>Fakulta/Součást</b>	Rektorát JAMU	Rektorát JAMU
<b>Adresa/Web:</b>	Beethovenova 2, 662 15 Brno; www.jamu.cz	Beethovenova 2, 662 15 Brno; www.jamu.cz
<b>Telefon:</b>	+420 542 591 122	+420 542 591 122
<b>E-mail:</b>	buril@jamu.cz	buril@jamu.cz

<b>Jméno rektora:</b>	Prof. Mgr. Petr Oslzlý
<b>Podpis:</b>	
<b>Datum:</b>	23-01-2019
<b>Razítko školy:</b>	

<b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>		
<b>Cíle projektu</b>	<p>Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.</p> <p>Technický upgrade ekonomického systému SAP, který byl dokončen, zajišťuje do budoucna kompatibilitu s platnou legislativou ČR a EU bez nutnosti zákaznických úprav v jednotlivých modulech systému, umožňuje ve větší míře využití standardních programů garantovaných společností SAP ČR. Současně také vytvořil podmínky pro realizaci dalších rozvojových aktivit dle interních potřeb školy.</p> <p>V roce 2018 proběhla kontrolní účetní uzávěrka roku 2017 a tím byl upgrade SAP formálně ukončen a proběhla závěrečná platba dle smlouvy s dodavatelem.</p> <p><b>Cíl 1 Synergie VVŠ při implementaci nové legislativy 2018 a minimalizace rizik (Legislativa)</b> Splněno v plném rozsahu – Základním rozšířením, které vzniklo při analýze přístupu k systému SAP, byla potřeba navýšení počtu licencí a jejich kvality. Je to nutnost vyplývající z rostoucího počtu uživatelů, kteří musí v rámci požadavků nové legislativy průběžně využívat informace ze SAP.</p> <p><b>Cíl 2 Standardizace technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP (Standardizace)</b> Splněno v plném rozsahu – Na základě auditních nálezů byly provedeny úpravy nastavení financování majetku a souvisejících modulů. Pro sjednocení zásadních systémů IS a SAP bylo dončeno on line propojení a byl spuštěn v IS modul Obchodní centrum umožňující platby studentů ze systému IS s následným účtováním v SAP. Dále bylo upraveno nastavení účtování odpisů v modulu EAFIN na základě uvedeného auditního doporučení.</p>	
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	<p>Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</p> <p><b>V1-1 Analýza a rozvoj softwarových komponent reagujících na legislativní a technologické změny s dopadem na VVŠ</b> V rámci analýzy požadavků jednotlivých legislativních požadavků byla průběžně navrhována opatření, která měla za cíl požadavky legislativy splnit. Obvykle nestačil pouhý dovývoj v rámci systému, ale bylo nutné provést i drobné organizační opatření, korekce, které vedly k cíli. Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</p> <p><b>V1-2 Využití nástrojů SAP pro řešení agend a požadavků stanovených vnitřními předpisy VŠ</b> Pro sjednocení zásadních systémů IS a SAP bylo dončeno on line propojení a byl spuštěn v IS modul Obchodní centrum umožňující platby studentů ze systému IS s následným účtováním v SAP. K tomu byl proveden rozsáhlejší úpravy v SAP. Propojení je on-line. Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</p> <p><b>V2-3 Implementace standardních komponent rozšiřujících ERP SAP směrem k S/4 HANA</b> Byl instalován modul Request Management, byla provedena aktivace a standardní nastavení scénáře přenosu požadavků v prostředí ERP SAP. Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</p> <p><b>V2-5 Příprava přechodu ze SAP R/3 na standardní verzi S/4 HANA</b> Bylo uskutečněno několik konzultací s dodavatelskou firmou i se zástupci SAP.cz. Byly definovány základní postupy možného přechodu. Výsledkem je zatím rozhodnutí přechod neuspěchat, horizont je 2022. Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</p> <p><b>V2-6 Implementace SAP SolMan pro podporu uživatelů, management incidentů a eskalaci požadavků</b> Byla dokončena implementace SAP SolMan pro dosažení unifikace a standardizace prostředí pro podporu uživatelů, management incidentů a eskalaci požadavků. Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</p>	
<b>Změny v řešení</b>	<p>Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.</p>	
	<b>č.</b>	<b>Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</b>
	1	<p>Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením ČRP 2018.</p>
		<b>Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</b>
		<p>Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením ČRP 2018 (v položkách 1.1, 1.2 . Zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách.“)</p>

	2		
	4		
	5		
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</b>	<b>Poznámka (případně výhled do budoucna)</b>

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

<b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)</b>			
		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	520	520
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	520	512
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	8
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	80	80
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvku do sociálního fondu	0	0
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní	80	80
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	600	600

<b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>		
<b>Číslo položky (viz předchozí tab.)</b>	<b>Název výdaje a jeho zdůvodnění</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
1.1	Dokončení upgrade SAP po účetní uzávěrci 2017.	181
1.1	Rozšíření licencí SAP po ukončení upgrade, rozšíření možností využití systému.	331
1.2	Rozšíření serveru SAP po dokončení upgrade.	8
2.5	Rozšiřovací úpravy SAP propojení se systémem IS.	18
2.5	Úpravy SAP pro spolupráci s IS – propojení Obchodního centra IS s účtováním v SAP a příjmem plateb z banky.	62