
                                                                                                                                    
 

VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 

Rozvojový projekt na rok 2008 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 3 - Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 

Podprogram: 
Projekt kombinuje dva podprogramy: 
a) rozvoj přístrojového vybavení, 
b) rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně multilicencí softwarových produktů). 

Název projektu: 
Přístrojové vybavení, informační a komunikační technologie na JAMU 
 

Období řešení projektu: Od: 1. ledna 2008 Do: 31. prosince 2008  

 
Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 

prostředky: 
Z toho kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 2700 550 2150 
Čerpáno 2700 550 2150 

 

ZÁKLADNÍ  INFORMACE 

 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Jan Búřil Ing. Jan Búřil 

Podpis:   

Fakulta/Součást Rektorát / Oddělení výpočetních a informačních 
služeb (OVIS) 

Rektorát / Oddělení výpočetních a informačních 
služeb (OVIS) 

Adresa/Web: Beethovenova 2, 662 15 Brno, www.jamu.cz Beethovenova 2, 662 15 Brno, www.jamu.cz 

Telefon: +420 542 591 120 +420 542 591 120 

E-mail: buril@jamu.cz buril@jamu.cz 

 
Jméno rektora:  

prof. PhDr. Václav Cejpek 

Podpis:  

Datum: 27. 1. 2009  

Razítko školy: 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl. 
 1. Rozvoj UIS, Centrálního řídícího systému a jeho následná implementace do UIS. 

a) Byly zakoupeny moduly SIS /Studijní informační systém/: "Zápis studentů bez rozvrhu", "Zápis studentů do 
předmětů", "Přehled výsledků zkoušek". Dále byl zakoupen databázový systém ORACLE a zajištěn převod SIS 
pod tento systém. Došlo tak ke sjednocení provozního prostředí UIS JAMU. 
b) Dále bylo v UIS nahrazen "Redakční systém" pro tvorbu webových stránek JAMU novým systémem 
odpovídajícím potřebám JAMU. 
 
Cíl byl splněn. 
 
2. Inovace aktivních prvků páteřní sítě a lokálních sítí JAMU. 
V rámci projektu byly zakoupeny následující aktivní prvky CISCO páteřní počítačové sítě JAMU: 
1 kus Catalyst 3750 12 SFP, 
1 kus Catalyst 3560 48 10/100/1000T, 
1 kus Catalyst 2960 48 10/100/1000, 
1 kus Catalyst 2960 24 10/100/1000, 
1 kus Catalyst 2960 24 10/100 PoE. 
 
Cíl byl splněn. 
 
3. Pokračování rekonstrukce lokální počítačové sítě na HF JAMU. 
Na HF JAMU byla provedena rekonstrukce a doplnění části rozvodů v suterénních prostorách a 2 NP. Pro tuto 
rekonstrukci byl pořízen spotřební materiál a rekonstrukce byla provedena vlastními silami (OVIS JAMU). 
 
Cíl byl splněn. 
 
4. Inovace centrálních serverů, SW a HW pro výuku a administrativu, zavedení internetových kiosků. 
Inovace je průběžný proces doplňování a náhrady HW a souvisejícího SW v rámci celého JAMU. Z tohoto 
bodu je vhodné uvést: 
a) doplnění clusteru serverů pro virtualizaci serverů na JAMU o server Dell PE2950 III. 
b) rekonstrukci klimatizace v centrální servrovne JAMU 
c) zakoupení 10 kusů výkonných stanic pro výuku Mac Pro Two 2.8 Ghz QuadCore Intel Pentium Xeon 
d) zakoupení 2 kusů internetových kiosků Flat FB7 pro volné použití v lokalitách JAMU. 
e) dále byly zakoupeny standardní PC pro výuku v poctu 15 kusů a notebooky, tiskárny apod. 
 
Cíl byl splněn. 
 

Kontrolova-
telné výstupy  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 1. Pořízení SW pro centrální řídící systém, UIS. 
Byly zakoupeny: 
- moduly SIS: "Zápis studentů bez rozvrhu", "Zápis studentů do předmětů", "Přehled výsledků zkoušek", 
- databázový systém ORACLE. 
 
V UIS byl nahrazen "Redakční systém" pro tvorbu webových stránek JAMU novým systémem 
odpovídajícím potřebám JAMU. 
 
2. Pořízení aktivních prvků pro PS /páteřní počítačová síť/ JAMU. 
Byly zakoupeny následující aktivní prvky CISCO: 
1 kus Catalyst 3750 12 SFP, 
1 kus Catalyst 3560 48 10/100/1000T, 
1 kus Catalyst 2960 48 10/100/1000, 
1 kus Catalyst 2960 24 10/100/1000, 
1 kus Catalyst 2960 24 10/100 PoE. 
 
3. Provedení rekonstrukce a doplnění lokální PS JAMU. 
Na HF JAMU byla provedena rekonstrukce a doplnění části rozvodů v suterénních prostorách a 2 NP. Pro tuto 
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rekonstrukci byl pořízen spotřební materiál a rekonstrukce byla provedena vlastními silami (OVIS JAMU). 
 
4. – 7. Pořízení internetových kiosků, standardních koncových PC stanic pro výuku a správu, 
multiplatformních pracovních stanic pro výuku, audiovizuálních pracovních stanic se specializovaným 
I/O, A/D a D/A rozhraním. 
Bylo zajištěni: 
a) doplnění clusteru serverů pro virtualizaci serverů na JAMU o server Dell PE2950 III, 
b) zakoupení 10 kusů výkonných stanic pro výuku Mac Pro Two 2.8 Ghz QuadCore Intel Pentium Xeon, 
c) zakoupení 2 kusů internetových kiosků Flat FB7 pro volné použití v lokalitách JAMU. 
d) dále byly zakoupeny standardní PC pro výuku v počtu 15 kusů a notebooky, tiskárny apod. 
 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby) 

Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 

Ad 2 a 4: 
Projekt byl rozšířen o výměnu klimatizace v 
centrální serverovně JAMU bez navýšení 
financí v obou oblastech (kapitálové, běžné 
prostředky). 

Vzhledem k tomu, že nákup SW za kapitálové 
finance byl uskutečněn z důvodu potřeb JAMU 
za jiné finance a dříve, než byl tento projekt 
financován, byl rozšířen nákup v kap. 1.2 o tuto 
klimatizaci, která je nutná pro provoz 
uvedených zařízení v serverovně. 

2   

3   

4   

 

5   

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

Rok realizace Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

 

   

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 

 
 

 
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu  
(vyplnit za celý projekt) 
 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 2150 2150

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 400 230

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 1750 1920

2. Běžné finanční prostředky celkem 550 550

 Mzdové náklady: 



                                                                                                                                    

 4

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0

2.3 Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu 0 0

 Ostatní: 
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 450 480

2.5 Služby a náklady nevýrobní  100 70

2.6 Cestovní náhrady 0 0

2.7 Stipendia 0 0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  

2700 2700

 
 

Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 
Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje Částka ( v tis. Kč) 

1.1 Moduly SIS: "Zápis studentů bez rozvrhu", "Zápis studentů do předmětů", "Přehled 
výsledků zkoušek" 136

1.1 Ddatabázový systém ORACLE pro provoz SIS (přechod na ORACLE DB) 94

1.2 

Byly zakoupeny následující aktivní prvky CISCO: 
1 kus Catalyst 3750 12 SFP, 
1 kus Catalyst 3560 48 10/100/1000T, 
1 kus Catalyst 2960 48 10/100/1000, 
1 kus Catalyst 2960 24 10/100/1000, 
1 kus Catalyst 2960 24 10/100 PoE. 
 

498

1.2 Doplnění clusteru serverů pro virtualizaci serverů na JAMU o server Dell PE2950 III 184

1.2 Internetové kiosky – 2 kusy fy. Infos Art. 275

1.2 Zakoupení 10 kusů výkonných stanic pro výuku Mac Pro Two 2.8 Ghz QuadCore 
Intel Pentium Xeon 750

1.2 PDA pro inventury v SAPu, 1 kus 54

1.2 výměna klimatizace v servrovně JAMU 159

2.4 dále byly zakoupeny standardní PC pro výuku v počtu 15 kusů a notebooky, tiskárny, 
faxový systém SQL 602 DB, apod. 430

2.4 
Na HF JAMU byla provedena rekonstrukce a doplnění části rozvodů v suterénních 
prostorách a 2 NP. Pro tuto rekonstrukci byl pořízen spotřební materiál a rekonstrukce 
byla provedena vlastními silami (OVIS JAMU). 

50

2.5 V UIS byl nahrazen "Redakční systém" pro tvorbu webových stránek JAMU novým 
systémem odpovídajícím potřebám JAMU. 35

2.5 konfigurace WiFi  35
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