
VYSOKÁ ŠKOLA: 
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozvojový projekt na rok 2009
Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: 1 - Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií

Podprogram:

Název projektu:
Přístrojové vybavení, informační a komunikační technologie na JAMU

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2009 Do: 31. 12. 2009

Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky:

Z toho kapitálové finanční 
prostředky:

Požadavek 2.501 751 1.750

Čerpáno 2.501 751 1.750

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Jan Búřil, vedoucí OVIS Ing. Jan Búřil, vedoucí OVIS

Podpis:

Fakulta/Součást Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a 
informačních služeb (OVIS)

Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a 
informačních služeb (OVIS)

Adresa/Web: Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz

Telefon: +420 542 591 120 +420 542 591 120

E-mail: buril@jamu.cz buril@jamu.cz

Jméno rektora: prof. PhDr. Václav Cejpek

Podpis:

Datum:

Razítko školy:
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl.
1. Doplnění dalších vybraných modulů do studijního systému SIS.
Byly dokoupeny další moduly do studijního informačního systému SIS a to:
"Předměty-editace", "Předměty-upload souborů", "Nástěnka", "Výběr role".
Cíl byl splněn.
2. Pořízení  dalších  aktivních prvků  CISCO, výměna  centrálních aktivních prvků  počítačové sítě, 

které jsou již nevyhovující (průběžná obnova těchto zařízení).
Byly zakoupeny aktivní prvky CISCO páteřní počítačové sítě JAMU:
1 kus CATALYST 2960 7 10/100/1000,
1 kus CATALYST 3560 48 10/100/1000T.
Dále byly zakoupeny Acces pointy  CISCO pro rozšíření WiFi sítě JAMU:
1 kus AIR-LAP1252AG-E-K9 s příslušenstvím,
3 kusy AIR-LAP1142N-E-K9 s příslušenstvím,
8 kusů AIR-LAP1131AG-E-K9 s příslušenstvím.
Cíl byl splněn.
3. Rozšíření  UIS  JAMU  o  další  komponenty,  rozšíření  o  komponentu  zajišťující  integraci  

stávajících systémů – Centrální řídící a evidenční systém.
U tohoto bodu byl snížen finanční objem proti plánované výši. 
Byl  proveden  upgrade  dvou  menších  subsystémů  UIS  JAMU  a  to  "Návštěvního  systému"  a 
"Redakčního systému WWW stránek na JAMU".
Pro virtualizaci serverů na JAMU byl zakoupen nejrozšířenější SW VMware v licenci  pro 3 fyzické 
servery. Součástí je implementace a školení administrátorů na JAMU.
Cíl byl splněn ve zmenšeném rozsahu.
4. Inovace  centrálních  serverů  školy  (nákup  jednoho  serveru  a  centrálního  diskového  pole) 

potřebných  pro  další  rozšíření  úložných  datových  prostorů  s využitím technologie  virtuálních 
serverů.

Centrální  servery  JAMU  byly  v  oblasti  HW  rozšířeny  podle  projektu  další  server  fy.  IBM  s 
rozšiřujícím  modulem  diskového  pole.  Pro  virtualizaci  serverů  na  JAMU  byl  zakoupen 
nejrozšířenější  SW VMware  v licenci  pro  3 fyzické  servery. Součástí  je  implementace  a školení 
administrátorů na JAMU (viz bod 3).
Cíl byl splněn.
5. Průběžná inovace počítačového vybavení na obou fakultách a dalších součástech JAMU, PC pro 

správní síť pod správou OVIS.
Proti  původnímu  záměru  projektu  byl  objem  nákupu  čistě  počítačového  vybavení  snížen  na 
zakoupení 2 kusů notebooků DEL Latitude. Původně zamýšlené komponenty byly pořízeny z jiných 
zdrojů a navíc od předložení projektu se jich většina posunula z oblasti investic do neinvestic. proto 
byl  tento  bod doplněn  nákupem  zařízení  pro výuku scénografie.  Jde o špičkové  světelné  zařízení 
ovládané integrovaným HW. Slouží pro výuku.
Cíl byl splněn.
6. Upgrade  centrální  ústředny  IP-telefonie – rozšíření  možností  IP telefonie,  pořízení  záložního 

centrálního prvku IP telefonie (Call Manageru).
V rámci tohoto projektu byl proveden upgrade stávajícího Call Manageru CISCO a rozšířena licence  
jeho  SW na  verzi  CM7.  Tím  byla  rozšířena  funkcionalita  a  zvýšen  výkon.  Po  této  úpravě  je 
kompatibilní s dalším Call Managerem což byl hlavní záměr upgrade.
Záložní Call Manager CISCO byl pořízen z jiného zdroje.
Cíl byl splněn.
7. Rekonstrukce a rozšíření strukturované kabeláže počítačové sítě na HF a DIFA.
Tato část projektu byla naplněna takto:
a) byla provedena plánovaná rekonstrukce další části rozvodů počítačové sítě na HF. Bylo tam dále  
provedeno  zaměření rozvodů  v celé  budově  (ne jen nově  rekonstruovaných).  Tím byla dokončena 
další etapa rekonstrukce v této lokalitě.
b) byla provedena plánovaná rekonstrukce další části rozvodů počítačové sítě na DIFA.
c) byla provedena plánovaná  rekonstrukce  další části rozvodů ve společných výukových prostorách 
obou fakult v lokalitě IVU Centrum Astorka.
Cíl byl splněn.

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů 

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly.
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1. Doplnění dalších vybraných modulů do studijního systému SIS.
Byly dokoupeny další moduly do studijního informačního systému SIS a to:
"Předměty-editace", "Předměty-upload souborů", "Nástěnka", "Výběr role".
2. Pořízení  dalších  aktivních prvků  CISCO, výměna  centrálních aktivních prvků  počítačové sítě,  

které jsou již nevyhovující (průběžná obnova těchto zařízení).
Byly zakoupeny aktivní prvky CISCO páteřní počítačové sítě JAMU:
1 kus CATALYST 2960 7 10/100/1000,
1 kus CATALYST 3560 48 10/100/1000T.
Dále byly zakoupeny Acces pointy  CISCO pro rozšíření WiFi sítě JAMU:
1 kus AIR-LAP1252AG-E-K9 s příslušenstvím,
3 kusy AIR-LAP1142N-E-K9 s příslušenstvím,
8 kusů AIR-LAP1131AG-E-K9 s příslušenstvím.
3. Rozšíření  UIS  JAMU  o  další  komponenty,  rozšíření  o  komponentu  zajišťující  integraci 

stávajících systémů – Centrální řídící a evidenční systém.
U tohoto bodu byl snížen finanční objem proti plánované výši. 
Byl  proveden  upgrade  dvou  menších  subsystémů  UIS  JAMU  a  to  "Návštěvního  systému"  a 
"Redakčního systému WWW stránek na JAMU".
Pro virtualizaci serverů na JAMU byl zakoupen nejrozšířenější SW VMware v licenci  pro 3 fyzické 
servery. Součástí je implementace a školení administrátorů na JAMU.
4. Inovace  centrálních  serverů  školy  (nákup  jednoho  serveru  a  centrálního  diskového  pole) 

potřebných  pro další  rozšíření  úložných  datových  prostorů  s využitím technologie  virtuálních 
serverů.

Centrální  servery  JAMU  byly  v  oblasti  HW  rozšířeny  podle  projektu  další  server  fy.  IBM  s 
rozšiřujícím  modulem  diskového  pole.  Pro  virtualizaci  serverů  na  JAMU  byl  zakoupen 
nejrozšířenější  SW VMware  v licenci  pro  3 fyzické  servery. Součástí  je  implementace  a školení 
administrátorů na JAMU (viz bod 3).
5. Průběžná inovace počítačového vybavení na obou fakultách a dalších součástech JAMU, PC pro 

správní síť pod správou OVIS.
Zakoupení 2 kusů notebooků DEL Latitude. 
Zakoupení  světelného  zařízení  pro  výuku scénografie.  Jde o špičkové  světelné  zařízení  ovládané 
integrovaným HW. Slouží pro výuku.
6. Upgrade  centrální  ústředny  IP-telefonie  –  rozšíření  možností  IP telefonie,  pořízení  záložního 

centrálního prvku IP telefonie (Call Manageru).
7. Rekonstrukce a rozšíření strukturované kabeláže počítačové sítě na HF a DIFA.

Změny 
v  řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby)

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT)

1 Ad. 3 snížení objemu původně uvažovaných 
financí

Při přípravě projektu byl rozvoj UIS zahrnutý 
pod tento bod připravován se záměrem vybrat 
řešení, které bude vytvořeno dodavatelským 
způsobem. Při podrobnějších analýzách bylo 
však konstatováno, že takové řešení vyžaduje 
mnohem větší kapacity na straně JAMU, než 
může JAMU vyčlenit.  Proto byly finance 
přesunuty na řešení ostatních bodů projektu v 
nezměněné struktuře.
Řešení tohoto bodu bylo posunuto a v rámci 
tohoto projektu byly rozšířeny již využívané 
subsystémy UIS a to "Návštěvního systému" a 
"Redakčního systému WWW stránek na 
JAMU".

2 Ad 5. rozšíření o nákup HW řízených pomůcek 
pro výuku

Základní část uvažované inovace proběhla s 
využitím jiných zdrojů. Proto byl nákup v tomto 
bodě rozšířen o nákup světelného zařízení pro 
výuku scénografie. Jde o špičkové HW řízení 
světla.

3

4

5

Přehled o 
pokračují-
cím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do 
budoucna.
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Rok realizace Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
(vyplnit za celý projekt)

Přidělená dotace 
na řešení projektu 

- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace 
(v tis. Kč)

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 1.750 1.750

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 550 347

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 1.200 1403

2. Běžné finanční prostředky celkem 751 751

Mzdové náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0

2.3 Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu 0 0

Ostatní:
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 451 231

2.5 Služby a náklady nevýrobní 300 520

2.6 Cestovní náhrady 0 0

2.7 Stipendia 0 0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky 

2.501 2.501
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Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí 
tab.)

Název výdaje Částka (v tis. Kč)

1.1 Vybrané moduly do studijního systému SIS
"Předměty-editace", "Předměty-upload souborů", "Nástěnka", "Výběr role". 129

1.2 Aktivní prvky počítačových sítí (CISCO)
1 kus CATALYST 3560 48 10/100/1000T. 166

2.4

Aktivní prvky počítačových sítí (CISCO)
1 kus CATALYST 2960 7 10/100/1000,
1 kus AIR-LAP1252AG-E-K9 s příslušenstvím,
3 kusy AIR-LAP1142N-E-K9 s příslušenstvím,
8 kusů AIR-LAP1131AG-E-K9 s příslušenstvím.

231

1.1 Centrální řídící a evidenční systém SW (UIS)
Pro virtualizaci serverů na JAMU byl zakoupen nejrozšířenější SW VMware. 218

2.5 Upgrafe  "Návštěvního  systému"  a  "Redakčního  systému  WWW  stránek  na 
JAMU". 75

1.2
Centrální server a datové pole
server fy. IBM SuperMicro SC512F
rozšiřující modul diskového pole EXP3000

686

1.2
Centrální vybavení SW a HW ve výuce a administrativě
2 kusy notebook DELL Latidude
2 kusy inteligentních světel s HW řízením pro výuku

332

1.2 IP telefonie (upgrade Call Manageru) 219

2.4 Materiální náklady pro rekonstrukci počítačové sítě HF a DIFA
(pasivní prvky a kabeláž) 0

2.5 Služby spojené s rekonstrukcí na HF a DIFA 450
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