
VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                         
JAMU, MZLU, UPOL, UTB, VUT, VŠB – TUO

Rozvojový projekt na rok 2009
Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, 
které nelze podpořit z operačních programů

Podprogram:

Název projektu:
Inovace informačních systémů pro podporu řízení ekonomiky a personalistiky

 a provozní zabezpečení Koordinačního centra VVŠ

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2009 Do: 31. 12. 2009

Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky:

Z toho kapitálové finanční 
prostředky:

Požadavek 4. 100 0 4.100

Čerpáno 4. 100 0 4.100

ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Jméno: RNDr. František ZEDNÍK RNDr. František ZEDNÍK

Podpis:

Fakulta/Součást Centrum výpočetní techniky UP Centrum výpočetní techniky UP

Adresa/Web: www.upol.cz www.upol.cz

Telefon: +420 585 631 703 +420 585 631 703

E-mail: frantisek.zednik@upol.cz frantisek.zednik@upol.cz

Jméno rektora: prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Podpis:

Datum:

Razítko školy:



ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl.
1. Produktivní systém SAP verze ECC 6.0  zahrnující řešení  HR vyhovující 

podmínkám VVŠ na zbývajících 3 VVŠ (UTB, MZLU, JAMU) 
T: 31. 12. 2009 
Upgrade na UTB i MZLU byl úspěšně dokončen.

2. Upgradovaný systém Kredit propojený s novou verzí SAP na UTB 
T: 30. 9. 2009 
Po upgrade IS SAP bylo „upgradováno“ i propojení systémů SAP-Kredit 
implementací platformy WebServices.
Toto pilotní ověření bylo v prosinci převedeno i do prostředí UP (financováno 
z prostředků UP) a v roce 2010 budou aplikovány WebServices pro propojení obou 
systémů.

3. Fungující propojení systémů SAP a Kredit na VŠB – TUO 
T: 31 12. 2009 
Práce na propojení systémů byly dokončeny 15. 12. 2009. Opět byly plně využity 
zkušenosti a nastavení systémů popsaných v bodě 2.

4. Vybraná a implementovaná SW podpora pro Facility Management (VUT) 
T: 31. 12. 2009
Pro řešení v oblasti majetku bylo implementováno řešení FAIN – podpora zpracování 
inventur majetku a dále pak OpenText, konkrétně scénáře týkající se evidence a 
archívu smluv, listů vlastnictví a dalších.

5. Implementovaný Web Content Management (UPOL) 
T: 31. 12. 2009
Dle plánu byla rozšířena funkcionalita Web Content Managementu

Kontrolova-
telné výstupy 

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly.

1. Upgrade produktivního systému SAP R/3 na UTB – splněno, upgrade byl 
úspěšně dokončen.

2. Upgrade produktivního systému SAP R/3 na MZLU – splněno, upgrade byl 
úspěšně dokončen.

3. Upgrade produktivního systému SAP R/3 na JAMU – do konce roku 2009 byl 
proveden technický upgrade a provedeny modulové a integrační testy. Z důvodu 
roční účetní uzávěrky a závěrečného zpracování mezd, kdy musí být zachována 
funkčnost stávající verze IS SAP, bude upgrade dokončen do 31. 3. 2010. 

4. Upgrade systému Kredit a jeho propojení s SAP ECC 6.0 na UTB – upgrade 
systému Kredit i jeho propojení s upgradovaným IS SAP bylo úspěšně 
dokončeno.

5. Fungující propojení SAP ECC 6.0 a Kredit na VŠB – TUO – propojení bylo 
úspěšně realizováno.

6. Fungující Facility Management jako nadstavba SAPu na VUT - z důvodu 
legislativní i školní potřeby bylo implementováno řešení FAIN – podpora 



zpracování inventur majetku a dále pak OpenText, konkrétně scénáře týkající se 
evidence a archívu smluv, listů vlastnictví a dalších.

7. Implementovaný Web Content Management na UPOL – bylo provedeno 
plánované rozšíření funkcionality Web Content Managementu.

Změny 
v  řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby)

Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na 
 MŠMT)

1

2

3

4

5

Přehled o 
pokračují-
cím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Rok realizace Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna)

2010 4. 780 tis. Kč

RP 2010 má následující cíle: 
Analýza  a  nastavení  SAPu  pro  potřeby  řízení 
dlouhodobých  projektů  (cash-flow, controlling, 
project management), pilotně na VUT, následně 
na všech školách.
Facility management – implementace řešení na 
UTB
Datové  schránky  -  analýza  problematiky, 
realizace a implementace integrovaného řešení
Analýza  možností  sjednocení  systémů  SAP na 
všech školách.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.



Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
(vyplnit za celý projekt)

Přidělená dotace 
na řešení projektu 

- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace 
(v tis. Kč)

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 4. 100 4. 100

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 4. 100 4. 100

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0

2. Běžné finanční prostředky celkem 0 0

Mzdové náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0

2.3
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

0 0

Ostatní:
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0

2.6 Cestovní náhrady 0 0

2.7 Stipendia 0 0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky 4. 100 4. 100

Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.)

Název výdaje Částka ( v tis. Kč)

1.1 Implementace Web Content managementu (UPOL) 100

1.1 Upgrade produktivního systému SAP na verzi ECC 6.0 (JAMU) 1. 150

1.1 Dokončení upgrade produktivního systému SAP na verzi ECC 6.0 (MENDELU) 523

1.1 Dokončení upgrade produktivního systému SAP na verzi ECC 6.0 (UTB) 1.123

1.1 Upgrade stravovacího systému Kredit na verzi 7.0 (UTB) 300

1.1 Implementace propojení SAP ECC 6.0 – Kredit (VŠB – TUO) 350

1.1 Implementace FAIN, OpenText (VUT) 554



VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                         
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozvojový projekt na rok 2009
Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, 
které nelze podpořit z operačních programů

Podprogram:

Název projektu:
Inovace informačních systémů pro podporu řízení ekonomiky a personalistiky

 a provozní zabezpečení Koordinačního centra VVŠ

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2009 Do: 31. 12. 2009

Dotace (v tis. Kč) Celkem: Z toho běžné finanční 
prostředky:

Z toho kapitálové finanční 
prostředky:

Požadavek 1. 150 0 1.150

Čerpáno 1. 150 0 1.150

ZÁKLADNÍ  INFORMACE

Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Jméno: Ing. Jan Búřil, vedoucí OVIS Ing. Jan Búřil, vedoucí OVIS

Podpis:

Fakulta/Součást Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a 
informačních služeb (OVIS)

Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a 
informačních služeb (OVIS)

Adresa/Web: Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz

Telefon: +420 542 591 120 +420 542 591 120

E-mail: buril@jamu.cz buril@jamu.cz

Jméno rektora: prof. PhDr. Václav Cejpek

Podpis:

Datum:

Razítko školy:

mailto:buril@jamu.cz
mailto:buril@jamu.cz


ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl.
1. Produktivní systém SAP verze ECC 6.0  zahrnující řešení  HR vyhovující 

podmínkám VVŠ na zbývajících 3 VVŠ (UTB, MZLU, JAMU) 
T: 31. 12. 2009 
V přípravě upgrade na JAMU byly podle smlouvy úspěšně dokončeny etapy určené 
tímto projektem pro rok 2009, dokončení upgrade bude v roce 2010.

Kontrolova-
telné výstupy 

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly.

1. Upgrade produktivního systému SAP R/3 na JAMU – do konce roku 2009 byl 
proveden technický upgrade a provedeny modulové a integrační testy. Z důvodu 
roční účetní uzávěrky a závěrečného zpracování mezd, kdy musí být zachována 
funkčnost stávající verze IS SAP bude upgrade dokončen do 31. 3. 2010. 

Změny 
v  řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby)

Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na 
 MŠMT)

1

2

3

4

5

Přehled o 
pokračují-
cím projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Rok realizace Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna)

2010 865 tis. Kč

RP 2010 má následující cíle: 
Dokončení  upgrade  systému  SAP  na  JAMU 
započatého  v roce  2009,  zahájení  zkušebního 
provozu a pak přechod do rutinního provozu ve 
verzi ECC 6.0.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.



Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
(vyplnit za celý projekt)

Přidělená dotace 
na řešení projektu 

- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace 
(v tis. Kč)

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 1.150 1. 150

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 1.150 1.150

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0

2. Běžné finanční prostředky celkem 0 0

Mzdové náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0

2.3
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

0 0

Ostatní:
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0

2.6 Cestovní náhrady 0 0

2.7 Stipendia 0 0

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky 1. 150 1. 150



Bližší zdůvodnění čerpání  v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.)

Název výdaje Částka ( v tis. Kč)

1.1 Upgrade produktivního systému SAP na verzi ECC 6.0 (JAMU) 1. 150


	Název projektu:
	Dotace (v tis. Kč)
	Fakulta/Součást
	Telefon:
	E-mail:

	1.Produktivní systém SAP verze ECC 6.0 zahrnující řešení  HR vyhovující podmínkám VVŠ na zbývajících 3 VVŠ (UTB, MZLU, JAMU) 
	T: 31. 12. 2009 
	Upgrade na UTB i MZLU byl úspěšně dokončen.
	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti.

	  č.
	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)
	Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na  MŠMT)
	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

	Rok realizace
	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)
	Poznámka (případně výhled do budoucna)

	Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
	(vyplnit za celý projekt)
	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)
	4. 100
	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)
	0
	Mzdy (včetně pohyblivých složek)
	0
	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
	0
	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu
	0
	Materiální náklady (včetně drobného majetku)
	0
	Služby a náklady nevýrobní 
	0
	Cestovní náhrady
	0
	Stipendia
	0
	Číslo položky (viz před- chozí tab.)
	Název výdaje
	1.1
	Implementace Web Content managementu (UPOL)
	1.1
	Upgrade produktivního systému SAP na verzi ECC 6.0 (JAMU)
	1.1
	Dokončení upgrade produktivního systému SAP na verzi ECC 6.0 (MENDELU)
	1.1
	Dokončení upgrade produktivního systému SAP na verzi ECC 6.0 (UTB)
	1.1
	Upgrade stravovacího systému Kredit na verzi 7.0 (UTB)
	1.1
	Implementace propojení SAP ECC 6.0 – Kredit (VŠB – TUO)
	1.1
	Implementace FAIN, OpenText (VUT)

	Název projektu:
	Dotace (v tis. Kč)
	Fakulta/Součást
	Telefon:
	E-mail:

	1.Produktivní systém SAP verze ECC 6.0 zahrnující řešení  HR vyhovující podmínkám VVŠ na zbývajících 3 VVŠ (UTB, MZLU, JAMU) 
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