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Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 

Podprogram:  

Název projektu: 
Rozvoj přístrojového vybavení, informačních a komunikačních technologií 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 2.000 1.248 752 

Čerpáno 2.000 1.248 752 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl. 
 1) Doplnění dalších vybraných modulů do studijního systému SIS. 

Byly dokoupeny další moduly do Studijního informačního systému SIS a to: 
„Vypisování témat prací“, „Výběr práce“ a „Dodatek k diplomu“. 
 
2) Pořízení SW pro potřeby výuky a správy. 
Byl zakoupen SW pro vedení a zálohování počítačové sítě standardní SW pro výuku ( Microsoft). 
 
3) Pořízení dalších aktivních prvků CISCO, výměna centrálních aktivních prvků počítačové sítě, 

které jsou již nevyhovující (průběžná obnova těchto zařízení). 
Byl zakoupen aktivní prvek CISCO: 1 kus CATALYST 3750X-48T-S 
Podpora virtualitě serverů zakoupením dalšího specializovaného SW. 
Tento specializovaný SW musel být s časových důvodů zakoupen již v roce 2009 z jiných finančních 
zdrojů, uvažované finance byly použity na nákup uvedeného aktivního prvku. 
 
4) Průběžná inovace počítačového a přístrojového vybavení na obou fakultách (DIFA, HF)                     

a dalších součástech JAMU. 
Byly zakoupeny a instalovány tyto komponenty: 
diskové pole (DIFA) 
výkonné pracovní stanice MacProTwo (DIFA) 
notebooky MACBookPro (DIFA) 
fotoaparát profesionální Canon EOS 7D s příslušenstvím (DIFA) 
 
PC stanice pro výuku s monitory a záložními zdroji (HF) 
kopírka Sharp MX-M160D (HF) 
tiskárna EPSON (HF) 
laminátor MyJoy 9 (HF) 
kvalitni repro k PC Speaker Genius (HF) 
 
Dále pak bylo zakoupeno příslušenství k výpočetní technice pro výuku nahrazující již nevyhovující 
komponenty. 
 
5) Oprava kabeláže počítačové sítě na vybraných lokalitách JAMU. 
V rámci stavebních oprav a úprav některých místností na HF byla provedena oprava rozvodů počítačové 
sítě v těchto částech. Další oprava byla na optickém kabelu mezi rektorátem a DIFA. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 1) Doplnění dalších vybraných modulů do studijního systému SIS. 
Byly dokoupeny další moduly do Studijního informačního systému SIS a to: 
„Vypisování témat prací“, „Výběr práce“ a „Dodatek k diplomu“. 
 
2) Pořízení SW pro potřeby výuky a správy. 
SW pro vedení a zálohování počítačové sítě 
1 kus Enterprise 7.2 Management server + JAVA Console 
10 kusů Windows konzolí 
10 kusů Remote Polling Agents, obsahuje Extended Software updates 
1 kus Kiwi Cat Tools Full Install 
SW pro výuku 
15 kusů Licence Windows 7 upgrade MVL 
10 kusů Licence MS Office 2010 MVL 
 
3) Pořízení dalších aktivních prvků CISCO, výměna centrálních aktivních prvků počítačové sítě, 

které jsou již nevyhovující (průběžná obnova těchto zařízení). Podpora virtualitě serverů 
zakoupením dalšího specializovaného SW. 

Byl zakoupen aktivní prvek CISCO: 
1 kus CATALYST 3750X-48T-S 
Podpora virtualitě serverů zakoupením dalšího specializovaného SW - Tento specializovaný SW musel být s 
časových důvodů zakoupen již v roce 2009 z jiných finančních zdrojů, uvažované finance byly použity na 
nákup uvedeného aktivního prvku. 



    
 

4) Průběžná inovace počítačového a přístrojového vybavení na obou fakultách (DIFA, HF) a dalších 
součástech JAMU. 

Byly zakoupeny a instalovány tyto komponenty: 
1 kus diskového pole Sonnet Technology Fusion R800 RAIND (DIFA) 
3 kusy výkonných pracovních stanic MacProTwo (DIFA) 
 
2 kusy notebooků MACBookPro 15" i5 2.4 GHz/4GB/320GB/GT 330M/Snow L. 
 
1 kus fotoaparát profesionální Canon EOS 7D s příslušenstvím (Canon Zoom objektiv objektiv EF 16-35 
f/2.8 Lll USM, Canon Zoom objektiv ´EF 70-200 f/2.8 L USM, Sigma DG UV filtr 77mm, Sigma DG UV 
filtr 82mm, Brašna D-lex, LX-705N-RD) 
 
8 kusů PC stanic HP Pro 3010 MT q8400/2g/320/dvdrw/22v1/w7Pro+xp 
8 kusů LCD monitorů 20"LCD iiyama E2008HDS-16:9, 1600 x 900, DVI, 30000:1 
8 kusů záložních zdrojů APC CyberFort II. (back-UPS ES), BE700G-FR 
 
2 kusy kopírky Sharp MX-M160D 
1kus  tiskárna EPSON EPL-N2550,A3, 1 200 dpi, 64 MB, PS3, 30ppm, LAN 
1 kus Laminátor MyJoy 9 
1 kus kvalitni repro k PC Speaker Genius SW-HF5.1 6000 200w wood 
 
Dále pak bylo zakoupeno příslušenství k výpočetní technice pro výuku nahrazující již nevyhovující 
komponenty. 
 
5) Oprava kabeláže počítačové sítě na vybraných lokalitách JAMU. 
V rámci stavebních oprav a úprav některých místností na HF byla provedena oprava rozvodů počítačové 
sítě v těchto částech. Další oprava byla na optickém kabelu mezi rektorátem a DIFA. 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

 
  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 Snížení nákladů v 1.1 a odpovídající navýšení 
nákladů v 1.2 

Proti původnímu záměru byl nákup SW nižší o 
122 tis. Kč.  
Navrhovaný specializovaný SW pro podporu 
virtuality serverů musel být s časových důvodů 
zakoupen již v roce 2009 z jiných finančních 
zdrojů, uvažované finance byly použity na nákup 
uvedeného aktivního prvku o vyšší třídy. 
 

2 Snížení nákladů v 2.4 a odpovídající navýšení 
nákladů v 2.5 

Vzhledem ke snížení cen bylo při nákupu HW v 
zamýšleném rozsahu ušetřeno 41 tis. Kč, které 
byly přesunuty do kap. 2.5 a oprava kabeláže na 
HF byla provedena ve větším rozsahu než bylo 
původně zamýšleno. 

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

 



    
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 

 
 

 
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt) 
 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 752 752 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 240 118 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 512 634 

1.3 Stavební úpravy   

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 1248 1248 

 Osobní náklady: 
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek)   

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr   

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

  

 Ostatní: 
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 1098 1057 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  150 191 

2.6 Cestovní náhrady   

2.7 Stipendia   

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  2000 2000 

 



    
 

 
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 
Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

1.1 Vybrané moduly do studijního systému SIS 118 

1.2 Aktivní prvky počítačových sítí (CISCO) 
1 kus CATALYST 3750X-48T-S) 325 

1.1 Virtualizační SW 0 

1.2 1 kus diskového pole Sonnet Technology Fusion R800 RAIND (DIFA) 77 

1.2 3 kusy výkonných pracovních stanic MacProTwo (DIFA) 232 

2.4 

Centrální vybavení SW ve výuce a administrativě 
1 kus Enterprise 7.2 Management server + JAVA Console 
10 kusů Windows konzolí 
10 kusů Remote Polling Agents, obsahuje Extended Software updates 
1 kus Kiwi Cat Tools Full Install 
15 kusů Licence Windows 7 upgrade MVL 
10 kusů Licence MS Office 2010 MVL 

102 

2.4 

Centrální vybavení HW ve výuce a administrativě 
2 kusy notebooků MACBookPro 15" i5 2.4 GHz/4GB/320GB/GT 330M/Snow L. 
1 kus fotoaparát profesionální Canon EOS 7D s příslušenstvím (Canon Zoom objektiv 
objektiv EF 16-35 f/2.8 Lll USM, Canon Zoom objektiv ´EF 70-200 f/2.8 L USM, 
Sigma DG UV filtr 77mm, Sigma DG UV filtr 82mm, Brašna D-lex, LX-705N-RD) 
8 kusů PC stanic HP Pro 3010 MT q8400/2g/320/dvdrw/22v1/w7Pro+xp 
8 kusů LCD monitorů 20"LCD iiyama E2008HDS-16:9, 1600 x 900, DVI, 30000:1 
8 kusů záložních zdrojů APC CyberFort II. (back-UPS ES), BE700G-FR 
2 kusy kopírky Sharp MX-M160D 
1kus  tiskárna EPSON EPL-N2550,A3, 1 200 dpi, 64 MB, PS3, 30ppm, LAN 
1 kus Laminátor MyJoy 9 
1 kus kvalitni repro k PC Speaker Genius SW-HF5.1 6000 200w wood 

508 

2.4 Příslušenství k výpočetní technice pro výuku nahrazující již nevyhovující komponenty. 48 

2.4 Materiální náklady pro rekonstrukci počítačové sítě 
(pasivní prvky a kabeláž) 399 

2.5 Služby spojené s rekonstrukcí počítačové sítě 191 

 Celkem 2000 
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