
    
 

VYSOKÁ ŠKOLA:  
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ 
 
 

 
Rozvojový projekt na rok 2010 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze 
podpořit z operačních programů 

Podprogram:  

Název projektu: 
Rozvoj informačních systémů pro podporu řízení ekonomiky, personalistiky 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 865 115 750 

Čerpáno 865 115 750 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Jan Búřil, vedoucí OVIS Ing. Jan Búřil, vedoucí OVIS 

Podpis:   

Fakulta/Součást Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a 
informačních služeb (OVIS) 

Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a 
informačních služeb (OVIS) 

Adresa/Web: Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz 

Telefon: +420 542 591 120 +420 542 591 120 

E-mail: buril@jamu.cz buril@jamu.cz 

 
Jméno rektora: prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. 

 
Podpis:  

Datum: 20. 1. 2011 

Razítko školy: 
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 
Cíle projektu Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 

splněn nebyl. 
 1) Dokončení upgrade systému SAP na JAMU započatého v roce 2009, zahájení zkušebního provozu 

a pak přechod do rutinního provozu ve verzi ECC 6.0. 
 
Od podání projektu byly provedeny v postupu upgrade na verzi ECC 6.0 změny v rozdělení postupů 
vedoucích ke stejnému konečnému výsledku. V původním záměru měl být upgrade proveden včetně 
odstranění zbytečných zákaznických úprav a provedení nových nastavení vyplývajících z dosavadního 
provozu v jedné etapě. Na základě zkušeností vybrané firmy byla v postupu provedena změna v rozdělení 
na 2 etapy: 
1. etapa byla dokončena v 03/2010 a byl jí završen upgrade na verzi ECC 6.0 a následovalo zahájení 
rutinního provozu. 
2. etapa byla dokončena v 08/2010 a zahrnovala komplexní revizi systému, odstranění zbytečných úprav             
z předchozích období a jejich nahrazení standardním řešením SAP. Během této etapy bylo na základě 
smluvního vztahu s VUT provedeno pracovníky VUT komplexní testování všech modulů a srovnání 
nastavení modulů proti standartu SAP. Výstupy z této činnosti byly ihned vyhodnoceny a zařazeny do 
prováděných úprav a změn nastavení systému. 
Tento postup se velmi osvědčil a snížil, resp. eliminoval možná rizika (která by reálně hrozila v případě, že 
by etapy nebyly dvě, ale pouze jedna). 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 1) Dokončení upgrade systému SAP na JAMU započatého v roce 2009, zahájení zkušebního 
provozu a pak přechod do rutinního provozu ve verzi ECC 6.0.  

 
Systém je od 03/2010 v rutinním provozu ve verzi ECC 6.0. 
Následné práce do 08/2010 neměly na rutinní provoz vliv, znamenaly zlepšení provozu v nové verzi. 
 
 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

 
  č. Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 

potřeby) 
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 
 MŠMT) 

1 

Mzdové prostředky z položek 2.2 a 2.3 určené 
pro externí spolupracovníky zajišťující testování 
v rámci zkušebního provozu (obvykle zajištění 
z dalších VVŠ přes KC VVŠ) v celkové výši 
115 tis. Kč byly přesunuty do položky 2.5 
Služby a náklady nevýrobní 

V souladu s podmínkami vyhlášenými MŠMT 
došlo k přesunu částky - uvedené prostředky 
měly být podle původního záměru vyplaceny 
formou dohod o provedení práce. Ve výsledku 
byli všichni pracovníci z VUT, a proto byla 
provedena změna způsobu jejich financování.               
Na základě existující smlouvy o spolupráci na 
provozu systému SAP na JAMU byly uvedené 
prostředky formou fakturace za provedené 
služby na základě uvedené smlouvy převedeny 
na VUT a jím také vyplaceny. 

2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace Čerpání fin. prostředků 

(souhrnný údaj) Poznámka (případně výhled do budoucna) 

2009 1150 tis. Kč V roce 2010 byl projekt dokončen 

   

   

 



    
 

 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 

 
 

 
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt) 
 

 

 
Přidělená dotace 

na řešení projektu 
- ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

         1. Kapitálové finanční prostředky celkem 750 750 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 750 750 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení)   

1.3 Stavební úpravy   

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 115 115 

 Osobní náklady: 
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek)   

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr   

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

  

 Ostatní: 
2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku)   

2.5 Služby a náklady nevýrobní  115 115 

2.6 Cestovní náhrady   

2.7 Stipendia   

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  865 865 

 

 
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 
Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

1.1 Platba dodavateli - náklady na dokončení upgrade SAP v roce 2010 750 

2.5 Služby od externích spolupracovníků zajišťující testování v rámci zkušebního provozu 
(pracovníci VUT na základě smlouvy JAMU VUT o podpoře provozu SAP na JAMU) 115 
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