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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU 

Cíle projektu 
Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč 
splněn nebyl. 

  
Technický upgrade ekonomického systému SAP, který byl dokončen, zajišťuje do budoucna kompatibilitu 
s platnou legislativou ČR a EU bez nutnosti zákaznických úprav v jednotlivých modulech systému, umožňuje 
ve větší míře využití standardních programů garantovaných společností SAP ČR. Současně také vytvořil 
podmínky pro realizaci dalších rozvojových aktivit dle interních potřeb školy. 
V rámci upgrade byly v systému realizovány potřebné úpravy v modulech BC, HR, AM/IM a MM/SD. Dále 
byly provedeny upravy a nové nastavení modulu HR odpovídající nově přijatému Vnitřnímu mzdovému 
předpisu (účinnost od 1.6.2017). 
Byl instalován modul Request Management, byla provedena aktivace a standardní nastavení scénáře 
přenosu požadavků v prostředí ERP SAP. Dále pak modul EAFIN. 
 
C1 – Implementace nové legislativy ČR/EU s dopady na ekonomicko-správní IS – cíl splněn 
implementován byl nový modul EAFIN – optimalizace účetnictví investičního majetku dle zákon o DPH a 
dalších legislativních předpisů. Další dovývoj byl spojený s aplikací zákona č.25/2017 Sb. a požadavkem na 
Výkaz hospodářské a nehospodářské činosti, který je nutné zpracovávat s rozlišením dle zdrojů 
financování. 
 
C2 – Implementace nových technologií – cíl splněn – byl dokončen upgrade systému SAP na verzi SAP 
ERP 6.0 EHP7, Netweawer 7.4. Oracle 12g Release 2 (12.1), Red Hat Enterprise Linux 7.1. 
 
C3 – minimalizace nárůstu administrativy – cíl splněn – v rámci upgrade byly připraveny výstupy pro 
projektové řízení a vyškoleni další uživatelé z projektových kanceláří fakult (s potřebami pro finanční 
řízení projektů). Zmenšila se tak potřeby přípravy výstupů via pracovnice EO rektorátu. 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 V1-1 Analýza dopadů požadavků nových právních předpisů do povinností a procesů VŠ, návrh společných 
opatření k realizaci v ekonomických modulech ERP systémů – výstup splněn – v rámci analýzy požadavků 
jednotlivých legislativních požadavků byla průběžně navrhována opatření, která měla za cíl požadavky 
legislativy splnit. Obvykle nestačil pouhý dovývoj v rámci systému, ale bylo nutné provést i drobné 
organizační opatření, korekce, které vedly k cíli. V případě nově implementovaného modulu EAFIN 
(zajišťuje kompatibilitu s legislativními požadavky v oblasti účetnictví investičního majetku) šlo o doplnění 
uživatelské dokumentace (manuálů). 
 
V2-5 Upgrade nebo doplnění technologií IS – výstup splněn - systém SAP byl upgradován (po osmi letech) 
na dohodnutou verzi tak, aby bylo možné zajistit kompatibilitu s platnou legislativou ČR a jakýkoliv další 
vývoj, nebo dovývoj, už byl postaven na této verzi systému. Byly tak vytvořeny technické podmínky pro 
realizaci dalších rozvojových aktivit, které směřují k využívání nových technologií a především k využívání 
webových/portálových a mobilních služeb. Současně byly nahrazeny některá zákaznická řešení 
standardními možnostmi systému SAP. 
 
V3-2 Dovývoje funkcionalit SW dle potřeb VVŠ – výstup splněn – dovývoj byl spojený s aplikací zákona 
č.25/2017 Sb. a požadavkem na Výkaz hospodářské a nehospodářské činosti, který je nutné zpracovávat 
s rozlišením dle zdrojů financování. Dále pak byly podle zkušeností z VUT provedeny úpravy a doplnění 
v modulech BC, HR, AM/IM a MM/SD a tím se využití ERP SAP dále posunulo. 
 
V3-3 Implementace nových licencí a funkcionalit do IS VVŠ – výstup splněn – byly implementovány nové 
funkcionality EAFIN – účetnictví investičního majetku, nástroje umožňující požadované výstupy (Výkaz za 
hospodářskou a nehospodářskou činnost, Výkaz dle zákona č. 25/2017 Sb.). Díky implementaci modulu 
EAFIN se jednak podařilo zajistit správnou funkci celého modulu Investiční majetek bez pomocných, 
uživatelských kontrol a následných nesystémových korekcí, ale současně se podařilo některé činnosti 
zjednodušit, odstranit vícekroková uživatelská řešení a nahradit je standardním automatizovaným 
nástrojem. 
Byl instalován modul Request Management, byla provedena aktivace a standardní nastavení scénáře 
přenosu požadavků v prostředí ERP SAP.  
Implementace všech nových či upravených prvků systému si vyžadovala podrobné a časově náročné 
testování, úpravy uživatelské dokumentace a školení koncových uživatelů. 
 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. 

 
  č. 

Jednotlivé změny  
(přidejte řádky podle potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti 
na  MŠMT) 

1   

2   

3   



3 

 

4   

5   

Přehled o 
pokračujícím 
projektu 

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo 
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. 

 
Rok realizace 

Čerpání finančních prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

 
 

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
 

 

 

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 
(vyplnit za celý projekt) 

 

 

 

Přidělená dotace 
na řešení projektu - 

ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

          1. Kapitálové finanční prostředky celkem 1100 1100 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 1100 1100 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 0 0 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

0 0 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 0 

2.6 Cestovní náhrady 0 0 

2.7 Stipendia 0 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  1100 1100 
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

1.1. Upgrade systému SAP na vyšší verzi 785 

1.1. 
Implementace nového modulu Request Management, aktivace a standardní 
nastavení scénáře, modulu EAFIN. 

192 

1.1. Implementace nových funkcionalit v modulech BC, HR, AM/IM a MM/SD 123 

   

   

   

   

   


