

**VYSOKÁ ŠKOLA:**  
**JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ**

**Rozvojový projekt na rok 2007**  
**Formulář pro závěrečnou zprávu**

<b>Program:</b>	8 - Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií
<b>Podprogram:</b>	b) rozvoj informačních a komunikačních technologií (včetně multilicencí softwarových produktů)

**Název projektu:**  
Rozvoj UIS a využívání informačních technologií na JAMU

<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od:</b>	1. 1. 2007	<b>Do:</b>	31. 12. 2007
--------------------------------	------------	------------	------------	--------------

<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>Z toho běžné finanční prostředky:</b>	<b>Z toho kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	2.000	470	1.530
Čerpáno	2.000	470	1.530

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

	<b>Hlavní řešitel</b>	<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. Jan Bůřil, vedoucí OVIS	Hlavní řešitel
<b>Podpis:</b>		
<b>Fakulta/Součást</b>	Rektorát JAMU / Oddělení výpočetních a informačních služeb (OVIS)	
<b>Adresa/Web:</b>	Beethovenova 2, 662 15 Brno, www.jamu.cz	
<b>Telefon:</b>	+420 542 591 120	
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:buril@jamu.cz">buril@jamu.cz</a>	

<b>Jméno rektora:</b>	Prof. PhDr. Václav Cejpek
<b>Podpis:</b>	
<b>Datum:</b>	28. 1. 2008
<b>Razítko školy:</b>	

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

<b>Cíle projektu</b>	Uved'te předem stanovené cíle a u každého z nich uved'te, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p><b>Cíl 1) Pořídit aktivní prvek pro dálkovou správu PS JAMU.</b> Splněno – zakoupen 1 ks CISCO ASA 5510.</p> <p><b>Cíl 2) Pořídit mail server pro centrální poštovní služby JAMU.</b> Splněno – zakoupen 1 ks server DELL PE2950.</p> <p><b>Cíl 3) Pořídit PC kiosky.</b> Splněno – byly zakoupeny 2 ks kiosků fy. INFOS Art, které byly instalovány na Hudební fakultě JAMU a IVU centru Astorka.</p> <p><b>Cíl 4) Pořídit a instalovat další modul SW STUDENT JAMU.</b> Splněno – byly zakoupeny a instalovány moduly pro zápis zkoušek fy. ERUDIO.</p> <p><b>Cíl 5) Obnovit a rozšířit HW a SW JAMU.</b> Splněno – byly zakoupeny koncové PC stanice (multiplatformní Apple) a drobný HW a SW pro audio a video.</p>		
<b>Kontrolovatelné výstupy</b>	Uved'te stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p><b>Výstup 1) Pořízení aktivního prvku pro dálkovou správu PS JAMU.</b> Splněno – zakoupen 1 kus CISCO ASA 5510</p> <p><b>Výstup 2) Pořízení mail serveru centrální poštovní služby JAMU.</b> Splněno – zakoupen 1 kus server DELL PE2950.</p> <p><b>Výstup 3) Pořízení PC kiosků.</b> Splněno – zakoupeny 2 kusy kiosků fy. INFOS Art.</p> <p><b>Výstup 4) Pořízení, instalace dalšího modulu SW STUDENT JAMU.</b> Splněno – zakoupeny moduly pro zápis zkoušek fy. ERUDIO.</p> <p><b>Výstup 5) Obnova a rozšíření HW a SW JAMU.</b> Splněno – byly zakoupeny koncové PC stanice (multiplatformní Apple, celkem 7 ks) a drobný HW a SW pro audio a video (diskové pole pro ukládání audio video záznamů, multimediální SW pro koncové stanice PC, HW pro mobilní audio pracoviště).</p>		
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uved'te je, vysvětlíte příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uved'te čj.vyřízení této žádosti.		
	č.	<b>Jednotlivé změny</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Zdůvodnění</b> (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	-	-
	2	-	-
	3	-	-
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uved'te, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uved'te výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání fin. prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Poznámka</b> (případně výhled do budoucna)
	-	-	-
	-	-	-

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

<b>Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)</b>			
		<b>Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)</b>	<b>Čerpání dotace (v tis. Kč)</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	<b>1530</b>	<b>1530</b>
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	100	80
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	1430	1450
<b>2. Běžné finanční prostředky celkem</b>			
<b>Mzdové náklady:</b>			
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu soc. fondu	0	0
<b>Ostatní:</b>			
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	470	470
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

<b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>		
<b>Číslo položky (viz předchozí tab.)</b>	<b>Název výdaje</b>	<b>Částka (v tis. Kč)</b>
1.1	moduly evidence a vyplňování známek WHOIS systému STUDENT JAMU	80
1.2	aktivní prvek pro dálkovou správu počítačové sítě JAMU CISCO ASA 5510	150
1.2	server pro reorganizaci mailové pošty JAMU	184
1.2	internetové kiosky – 2 kusy fy. Infos Art,	280
1.2	koncové PC stanice – multimediální (Apple) 7 kusů multiplatformních stanic	600
1.2	diskové pole pro ukládání audio video záznamů fy. FUTURE STOR-R-R	236
2.4	multimediální SW pro koncové stanice PC	98
2.4	HW pro mobilní audio pracoviště	372