

VYSOKÁ ŠKOLA: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE**Rozvojový projekt na rok 2008****Formulář pro závěrečnou zprávu**

Program:	Internacionalizace
Podprogram:	a) mezinárodní spolupráce – zapojení projektů podporovaných dotacemi EU

FESTIVALY A PŘEHLÍDKY AMU A JAMU

Období řešení projektu:	Od:1.1.2007	Do:31.12.2007	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	Z toho běžné finanční prostředky:	Z toho kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	600	600	0
Čerpáno	300	300	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Tamara Čuříková	
Podpis:		
Fakulta/Součást	Rektorát AMU	
Adresa/Web:	Malostranské nám. 12, Praha 1/ www.amu.cz	
Telefon:	257533956	
E-mail:	tamara.curikova@amu.cz	

Jméno rektora:	Doc. Ivo Mathé
Podpis:	
Datum:	11.1.2008
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU - ZLOMVAZ

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p>Na základě skutečnosti, že se MŠMT rozhodlo projekt podpořit pouze částečně, ve výši 300 tis. Kč, byl projekt 18. června 2007, čj. 900/07/2093 přepracován. Podpora festivalu ZLOMVAŽ zůstala v původním rozsahu (200 tis. Kč), požadovaná dotace na FAMUFEST byla zkrácena na polovinu (100 tis. Kč) a podporu FOS HAMU jsme rezignovali.</p> <p>DAMU – Československý ZLOMVAZ 2007</p> <p>Cílem festivalu je vzájemná spolupráce a poznávání studentů divadelních fakult z Prahy, Brna, Bratislavy. Jako každoročně bylo předvedeno to nejlepší z absolventských a klauzurních představení uměleckých škol z České republiky i Slovenska. Obohacením pro diváky i účinkující v rámci letošního festivalu byla i skvělá festivalová atmosféra, umocněná prostředím Pustevn.</p>		
Kontrolovatelné výstupy	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>Uskutečnění mezinárodního divadelního festivalu v jiném než čistě divadelním prostředí – na Pustevnách.</p> <p>Výborná produkční zkušenost se site-specific projektem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vznik dokumentu Ostravské televize o tomto festivalu (financováno z prostředků televize) - o celoroční přípravě a samotném průběhu festivalu natáčela od listopadu 06 sběrný dokument ČT Ostrava (režie: Aleš Koudela). Pořad byl pod názvem Jak si nezломit vzz aneb Zlomvaz 2007 odvysílán na ČT 2 v sobotu 13.10. a v neděli 14.10.2007. - Informace o festivalu se objevily v lokálním televizním zpravodajství a v Kultuře.cz. Propagační materiály, programy a záznamy představení jsou uloženy na katedře produkce DAMU pro další využití. 		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Změny byly vyvolány potřebou zabezpečit venkovní produkce a produkce ve stanech, z toho důvodu byly zejména navýšeny položky na služby a materiál. Plánované mzdové náklady, cestovné pedagogů a částečně stipendia byly hrazeny z jiných zdrojů.	Tyto přesuny nepodléhají povinnosti žádat MŠMT o schválení změny účelovosti
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2007	200	
	2008	200	

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu - ZLOMVAZ

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
2.	Běžné finanční prostředky celkem	200	200
	Mzdové náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)		
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	23	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	8	0
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	9	17
2.5	Služby a náklady nevýrobní	105	174
2.6	Cestovní náhrady	15	0
2.7	Stipendia	40	9
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	200	200

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz před- chozí tab.)	Název výdaje	Částka (v tis. Kč)
2.4	Materiál na úpravu scény	17
2.5	Služby – pronájem světelné rampy, agregátu a stanu pro produkce.	174
2.7	Stipendia studentům produkce na pokrytí nákladů na cesty a ubytování.	9

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU - FAMUFEST

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	Na základě skutečnosti, že se MŠMT rozhodlo projekt podpořit pouze částečně, ve výši 300 tis. Kč, byl projekt 18. června 2007, čj. 900/07/2093 přepracován. Podpora festivalu ZLOMVAŽ zůstala v původním rozsahu (200 tis. Kč), požadovaná dotace na FAMUFEST byla zkrácena na polovinu (100 tis. Kč) a podporu FOS HAMU jsme rezignovali.		
Kontrolovatelné výstupy	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	Realizace festivalu Filmové a televizní fakulty AMU FAMUFEST, který se koná jako pravidelná každoroční přehlídka studentských prací a je určena jak odborné tak i ostatní nejširší veřejnosti. I letošního ročníku se zúčastnila řada zahraničních hostů.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně čj. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2007	100	
	2008	200	

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

