

**VYSOKÁ ŠKOLA:
JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ**

Rozvojový projekt na rok 2010

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z operačních programů

Podprogram:

Název projektu:

Podpora zajišťování a hodnocení kvality vysoké školy s přednostním zaměřením do oblastí řízení

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	400	400	0
Čerpáno	400	400	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	prof. PhDr. Václav Cejpek	JUDr. Lenka Valová
Podpis:		
Fakulta/Součást	Rektorát JAMU	Rektorát JAMU
Adresa/Web:	Beethovenova 2, 662 15 Brno/www.jamu.cz	Beethovenova 2, 662 15 Brno/www.jamu.cz
Telefon:	542591128	542591115
E-mail:	cejpek@jamu.cz	valova@jamu.cz

Jméno rektora:	prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	20. 1. 2011
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p>Revize a doplnění poslání instituce, vyjádření strategického směřování instituce – splněno v rámci tvorby DZ JAMU 2011-15</p> <p>Volba systému řízení instituce – splněno, vyústilo v komplexní revizi Směrnice o vnitřním kontrolním systému</p> <p>Kompletace a revize řídicí dokumentace – splněno na celoškolské úrovni a v rámci vnitřního kontrolního systému i ve vztahu k fakultám, zbývá kompletní revize studijních předpisů</p> <p>Vymezení a rozšíření skupiny vnitřních a vnějších klientů – splněno, promítnuto do systému SAP a SIS</p> <p>Vytvoření souboru indikátorů výkonů a kvality – výkonové ukazatele v rámci JAMU vytvořeny, projednány v KR a zapracovány do připravovaného materiálu ČKR.</p>		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>Ve vnitřních normách revidovaná mise a systém řízení – splněno, promítnuto do DZ JAMU 2011-15, provedena dílčí novela Statutu JAMU, připravena kompletní novelizace studijních předpisů, Systém řízení prověřen a posunut v rámci Směrnice o vnitřním kontrolním systému.</p> <p>Zrevidovaná a zkompletovaná řídicí dokumentace a osnova strategických dokumentů – provedeno v rámci přípravy a zpracovávání DZ JAMU na roky 2011-15 a v rámci vypracovávání osnovy hodnotící analýzy v rámci výročních zpráv</p> <p>Přehled vnitřních a vnějších klientů a jeho včlenění do systému řízení – zpracováno, doplněno a vloženo do SAP, SIS a do zcela nově vytvářeného systému práce s absolventy na DIFA JAMU</p> <p>Připravený systém sběru dat pro výkonové ukazatele – provedeno, kompletně odzkoušeno v rámci jednoho ze základních pracovišť DIFA – Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie – hodnocení metodou EFQM.</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

**Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)**

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem		
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)		
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Stavební úpravy		
2.	Běžné finanční prostředky celkem	400	400
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	150	161
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	10	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	53	52
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	37	37
2.5	Služby a náklady nevýrobní	20	20
2.6	Cestovní náhrady	100	100
2.7	Stipendia	30	30
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	400	400

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1+2.2.	Vzhledem k reálně vyplacené částce v položce 2.3. byl dodržen limit osobních nákladů ve výši 213tis. s tím, že všem zapojeným pracovníkům byla udělena mimořádná odměna s ohledem na míru jejich zapojení – jednalo se o 12 osob. Nebyla využita forma dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, neboť všechny úkoly plnili pracovníci v pracovním poměru.	161
2.3.	Příslušná reálná částka 51,297,50 Kč vyplacená na odvodech	52
2.4.	Byl proveden nákup notebooku pro AS JAMU, papíru, tonerů, flash disků, disket zajišťujících administrativně náročné podkladové průběžné práce	37
2.7.	Jedná se o zejména tiskařské služby potřebných materiálů a překlady materiálů ELIA do češtiny pro potřeby školských a fakultních řídicích pracovišť.	20
2.6.	Byla provedena úhrada podstatné části cestovních nákladů delegace 7 osob JAMU na mezinárodní konferenci ELIA Francie Nantes 27.-31. 10. 2010 – vystoupení v rámci hlavního programu, informace o hodnocení kvality, RUV a o soustavě kvalifikací uměleckých oborů v ČR.	100
2.7.	Úhrada stipendií 8 studentů, kteří byli zapojeni do přípravných prací a sběru podkladů.	30