

VYSOKÁ ŠKOLA:

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

Rozvojový projekt na rok 2014

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol
Podprogram:	Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice

Název projektu:

Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2014	Do: 31. 12. 2014
--------------------------------	-----------------------	-------------------------

Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	500	0	500
Čerpáno	500	0	500

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Jan Bůřil	Ing. Jan Bůřil
Podpis:		
Fakulta/Součást	Oddělení výpočetních a informačních služeb / rektorát	Oddělení výpočetních a informačních služeb / rektorát
Adresa/Web:	Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz	Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz
Telefon:	542 591 122	542 591 122
E-mail:	buril@jamu.cz	buril@jamu.cz

Jméno rektora:	Prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D.
Podpis:	
Datum:	9. 1. 2015
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cíle projektu	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.														
	<p>Cíl č. 1 Dobudování infrastruktury společného housingu všech SAP systémů</p> <p>Úplně splněn.</p> <p>Cíl č. 2</p> <p>Implementace vybraných procesů v rámci DMS/ECM</p> <p>Úplně splněn.</p>														
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.														
	<p>Výstup č. 1: Plně funkční infrastruktura housingu – úplně splněn</p> <p>Bylo doplněno HW vybavení na JAMU i na společné housingové infrastruktuře UPOL v Olomouci</p> <p>Výstup č. 2: Analýza a návrh dalšího rozvoje DMS/ECM na jednotlivých školách – úplně splněn</p> <p>Výstup č. 3: Pořízení a instalace vybraných modulů DMS/ECM na základě této analýzy – úplně splněn</p> <p>Byly doplněny moduly pro rozšíření přenosu informací mezi jednotlivými částmi Univerzitního informačního systému JAMU</p>														
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č.j. vyřízení této žádosti.														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;">č.</th> <th style="width: 400px;">Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)</th> <th style="width: 400px;">Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Změna v čerpání finančních prostředků</td> <td>Vzhledem k aktuálním potřebám řešení projektu došlo k úpravě čerpání finančních prostředků v jednotlivých položkách. Oproti původnímu plánu nebyly zcela vyčerpány položky DNM (SW, licence). Tyto nevyčerpané prostředky byly převedeny do položky samostatné věci movité (stroje, zařízení). Tuto změnu bylo možné realizovat bez žádosti o povolení MŠMT.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)	1	Změna v čerpání finančních prostředků	Vzhledem k aktuálním potřebám řešení projektu došlo k úpravě čerpání finančních prostředků v jednotlivých položkách. Oproti původnímu plánu nebyly zcela vyčerpány položky DNM (SW, licence). Tyto nevyčerpané prostředky byly převedeny do položky samostatné věci movité (stroje, zařízení). Tuto změnu bylo možné realizovat bez žádosti o povolení MŠMT.	2			3				
č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)													
1	Změna v čerpání finančních prostředků	Vzhledem k aktuálním potřebám řešení projektu došlo k úpravě čerpání finančních prostředků v jednotlivých položkách. Oproti původnímu plánu nebyly zcela vyčerpány položky DNM (SW, licence). Tyto nevyčerpané prostředky byly převedeny do položky samostatné věci movité (stroje, zařízení). Tuto změnu bylo možné realizovat bez žádosti o povolení MŠMT.													
2															
3															
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 150px;">Rok realizace</th> <th style="width: 200px;">Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)</th> <th style="width: 400px;">Poznámka (případně výhled do budoucna)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)											
Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)													

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	500	500
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	200	135
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	300	365
1.3	Stavební úpravy		
2.	Běžné finanční prostředky celkem		
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)		
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příspěvy do sociálního fondu		
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní		
2.6	Cestovní náhrady		
2.7	Stipendia		
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky		500

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Cílový koncept –analýza rozvoje vybraných modulů DMS/ECM	20
1.1	Nákup a implementace rozšíření vybraných modulů DMS/ECM o výstupní zprávy a protokoly použitelné ve správě dokumentů	115
1.2	Pořízení zbývajících komponent infrastruktury housingu v centrálním HW umístěným na JAMU	115
1.2	Pořízení zbývajících komponent infrastruktury housingu v HW umístěným v housingovém centru UPOL Olomouc	250