




**VYSOKÁ ŠKOLA:****Janáčkova akademie múzických umění v Brně****Rozvojový projekt na rok 2016  
Závěrečná zpráva dílčího projektu****Program:** Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol**Název projektu:****Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol  
a technický upgrade ekonomických systémů****Období řešení projektu:** Od: 1/2016 Do: 12/2016

<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	108	0	108
Čerpáno	108	0	108

**ZÁKLADNÍ INFORMACE**

	<b>Řešitel</b>	<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	Ing. Jan Bůřil	Ing. Jan Bůřil
<b>Podpis:</b>		
<b>Škola</b>	Janáčkova akademie múzických umění v Brně	Janáčkova akademie múzických umění v Brně
<b>Adresa/Web:</b>	Beethovenova 2 , 662 15 Brno, www.jamu.cz	Beethovenova 2 , 662 15 Brno, www.jamu.cz
<b>Telefon:</b>	+420 542591122	+420 542591122
<b>E-mail:</b>	buril@jamu.cz	buril@jamu.cz

<b>Jméno rektora:</b>	Prof. Ing. MgA, Ivo Medek, Ph.D.
<b>Podpis:</b>	
<b>Datum:</b>	10.1.2017
<b>Razítko školy:</b>	

## ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

<b>Cíle projektu</b>	Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p><b>C1:</b> JAMU se naplňování tohoto cíle v rámci centralizovaného projektu neúčastnila</p> <p><b>C2:</b> JAMU se naplňování tohoto cíle v rámci centralizovaného projektu neúčastnila</p> <p><b>C3:</b> Zajištění kvality a dostupnosti výstupních dat</p> <p>Cíl byl úplně splněn.</p>		
<b>Plnění kontrolovatelných výstupů</b>	Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
C3	<p>Upgrade vybraných modulů ekonomických aplikací</p> <p>Byl proveden upgrade a rozšíření funkcionality modulu správy majetku. Na základě vnitřního auditu byl pro vytvoření nového výstupu pro uzávěrku inventury – osobní seznamy – které budou nadále používány místo původních výstupních seznamů. Dále byly provedeny úpravy pro zařazování majetku v dalším období.</p> <p>U půjčovního modulu systému SAP, byl proveden upgrade nutný pro napojení tohoto systému na webové rozhraní, zároveň s tím byly dokončeny požadované úpravy vzhledem k nasazení systému na obou fakultách JAMU.</p> <p>Termín dokončení byl 31.8.2016.</p>		
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	<b>Jednotlivé změny</b> (přidejte řádky podle potřeby)	<b>Zdůvodnění</b> (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1	Nebyly provedeny změny	
	2		
	3		
	4		
	5		
<b>Přehled o pokračujícím projektu</b>	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	<b>Rok realizace</b>	<b>Čerpání finančních prostředků</b> (souhrnný údaj)	<b>Poznámka</b> (případně výhled do budoucna)
	Nejedná se o pokračující projekt		

## Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu

		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	108	108
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	108	108
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Stavební úpravy	0	0
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	0	0
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	0	0
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přídělky do sociálního fondu	0	0
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	0	0
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0
2.6	Cestovní náhrady	0	0
2.7	Stipendia	0	0
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	108	108

**Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách** (přidejte řádky podle potřeby)

Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
1.1	Byl proveden upgrade a rozšíření funkcionality modulu správy majetku a půjčovního modulu systému SAP, dále byl modul rozšířen o specializovaný evidenční systém pro závěrky inventur majetku.	108