

VŠ:	JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ		
	Rozvojový projekt na rok 2021		
	Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu		
Program:			
Tematické zaměření:	f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti		
Název projektu:	Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol		
Období řešení projektu:	Od: 1/2021	Do: 12/2021	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	572	70	502
Čerpáno	572	70	502
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Marek Kokeš		Ing. Pavel Vyhlídal
VŠ:	Janáčkova akademie múzických umění		Janáčkova akademie múzických umění
Adresa/Web:	Beethovenova 2, 662 15 Brno, www.jamu.cz		Beethovenova 2, 662 15 Brno, www.jamu.cz
Telefon:	542 592 207		542 591 140
E-mail:	kokes@jamu.cz		vyhlidal@jamu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
Cíl 1	Posílení infrastruktury EIS - byly pořízeny součásti záložního datového centra pro provoz EIS SAP. Tedy datové pole a síťové přepínače. Z rozpočtu této části centralizovaného projektu bylo financováno pořízení diskového pole SC5020 a přepínačů SAN FC. Splněno v plánovaném rozsahu, cíl byl projektem naplněn.		
Cíl 3	V rámci plnění tohoto cíle proběhla na JAMU řada dílčích úprav stávajících agend, především v rámci modulu HR, ale i v oblasti účetnictví. V kooperaci s dalšími VVŠ byla zpracována koncepce plné integrace SAP na eSSS IS a provedena analýza potřeb pro kompletaci tohoto propojení. Jsou tak k dispozici data potřebná pro realizaci tohoto propojení v nadcházejícím období. V testovací verzi je spuštěno řešení pro workflow objednávek a faktur. V druhé polovině roku byla započata realizace propojení e-shopu JAMU a SAP, k čemuž byly zpracovány analýzy a vzorové xml exporty. Cíl byl splněn.		
Plnění výstupů projektu	Uvedte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	Posílení infrastruktury EIS - byly pořízeny součásti záložního datového centra pro provoz EIS SAP. Tedy datové pole a síťové přepínače. Z rozpočtu této části centralizovaného projektu bylo financováno pořízení diskového pole SC5020 a přepínačů SAN FC. Výstup splněn v plánovaném rozsahu.		
3	Optimalizace a elektronizace postupů při zpracování dat v EIS: úpravy v rámci modulu HR, detailní zpracování koncepce plné integrace SAP na eSSS IS a identifikace dalších potřeb pro kompletaci tohoto propojení. V testovací verzi je spuštěno řešení pro workflow objednávek a faktur. Započata realizace propojení e-shopu JAMU a SAP, k čemuž byly zpracovány analýzy a vzorové xml exporty. Výstup splněn v plánovaném rozsahu.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění	
1.	Přesun prostředků (57 tis. Kč) z rozpočtové kapitoly 1.2 do 1.3	Z důvodu prioritního pořízení hardwarové infrastruktury pro provoz společného housingu ERP SAP bylo nutné vyčlenit prostředky pro tento účel.	
2.			

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	502	502	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	57	0	-57	-10%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	445	502	57	10%
1.4	Ostatní technické zhodnocení			0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	70	70	0	0%
Osobní náklady:					
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	52	52	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)			0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	18	18	0	0%
Ostatní:					
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)			0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní			0	0%
2.6	Cestovní náhrady			0	0%
2.7	Stipendia			0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	572	572	0	0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
1.3	Prostředky byly využity na nákup investičního majetku v podobě hardwarové infrastruktury pro provoz společného housingu ERP SAP, konkrétně diskového pole SC5020 a přepínačů SAN FC	502			
2.1	Odměny a mzdy - náklady spojené s koordinací projektu a realizací jednotlivých cílů projektu řešitelským týmem na JAMU.	52			
2.3	Zákonné zdravotní a sociální pojištění.	18			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.