

VŠ:	Janáčkova akademie múzických umění		
Rozvojový projekt na rok 2021			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Program:	Centralizovaný rozvojový program		
Tematické zaměření:	e) rozvoj internacionalizace vysokých škol		
Název projektu:	Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách		
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2021	Do: 31. 12. 2021	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	545	545	0
Čerpáno	545	545	0
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	doc. MgA. Vít Špilka		Ing. Monika Körmendyová
VŠ:	Janáčkova akademie múzických umění		Janáčkova akademie múzických umění
Adresa/Web:	Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz		Beethovenova 2, 662 15 Brno / www.jamu.cz
Telefon:	542 591 114		542 591 131
E-mail:	spilka@jamu.cz		kormendyova@jamu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uvedte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
1. Analýza aktuálního stavu nabídky a realizace virtuálních mobilit na jednotlivých vysokých školách.	Analýza aktuálního stavu nabídky a realizace virtuálních mobilit byly naplněna na základě dotazníkového dokumentu koordinátora projektu stejně jako na základě setkání zastupitelů uměleckých vysokých škol. Stanovený cíl byl splněn.		
2. Analýza možností a potřeb řešení legislativního ukotvení virtuálních mobilit na národní úrovni v souvislosti s interními předpisy vysokých škol a s ohledem na legislativní rámec EU	Analýza legislativního ukotvení byla naplněna podrobným rozбором dokumentů a studijních předpisů. Stanovený cíl byl splněn.		
3. Analýza studentského zájmu o virtuální mobility	Analýza studentského zájmu o virtuální mobility byla naplněna skrze dotazníkové šetření, které sloužilo jako podklad pro následné sestavení celkové analýzy koordinátorem projektu. Stanovený cíl byl splněn.		
4. Analýza problematických oblastí virtuálních mobilit z pohledu managementu vysokých škol, administrativy vysokých škol a akademických pracovníků.	Analýza problematických míst byla zpracována na základě výstupu jednání fokusních skupin na obou fakultách jejichž závěry byly zpracovány hlavním řešitelem a zaslány koordinátorovi projektu. Stanovený cíl byl splněn.		
5. Sdílení dobré praxe se zahraničními vysokými školami	Výměna informací v rámci sdílení dobré praxe byla realizována s několika zahraničními partnery. Na základě jednání s nimi byl zpracován dokument mapující možnosti spolupráce mezi zahraničními partnery v rámci sdílení online výuky (např. u některých teoretických předmětů, streamování uměleckých výstupů nebo online workshopů a seminářů). Stanovený cíl byl splněn.		

Plnění výstupů projektu	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
Dílčí zpráva o stavu virtuálních mobilit a problematice jejich zavedení na uměleckých vysokých školách	Zpráva byla zpracována formou dotazníku, na jehož náplni se podílely obě fakulty stejně jako byly zohledněny pohledy ze strany rektorátních pracovišť. Analýza se skládala z odpovědí na celkem 12 hlavních otázek, které byly navrženy koordinátorem projektu. Výstup byl naplněn rovněž na základě setkání zastupitelů uměleckých vysokých škol, které proběhlo na AVU. Výstup splněn.		
Dílčí analýza existujících dokumentů k problematice virtuálních mobilit na úrovni VŠ s důrazem na specifika uměleckých škol	Dílčí analýza existujících dokumentů byla zpracována z některých fakultních podkladů a byla následně přeformulována odborným pohledem právního oddělení JAMU - byly podrobně pojmenovány existující dokumenty související s problematikou virtuálních mobilit včetně zohlednění specifík uměleckých vysokých škol. Výstup splněn.		
Dílčí analýza studentského zájmu o virtuální mobility na úrovni JAMU	Analýza proběhla na úrovni jednotných dotazníků, které byly distribuovány na jednotlivé zúčastněné VŠ. Následně byl zajištěn přenos tohoto dotazníku do informačního systému JAMU. Celkové výsledky dotazníkových šetření byly poté zpracovány koordinátorem projektu. Výstup splněn.		
Dílčí analýza problematických oblastí virtuálních mobilit na úrovni JAMU	Analýza problematických míst byla zpracována na základě výstupu jednání fokusních skupina na obou fakultách - na DF to byla fokusní skupina v rámci Divadla bez hranic (účastnili se pedagogové, studenti administrativní pracovníci), na HF pak v rámci dvou fokusních skupin - první, složené z pedagogů a zástupce administrativy, a druhé - studentské. Závěry z fokusních skupin byly následně zpracovány hlavním řešitelem a zaslány koordinátorovi projektu. Výstup splněn.		
Koncept rozvoje virtuálních mobilit na úrovni JAMU na základě sdílení dobré praxe v ČR i zahraničí s přihlédnutím ke specifickým uměleckých vysokých škol	Koncept rozvoje virtuálních mobilit na JAMU na základ sdílení dobré praxe v ČR a v zahraničí byl naplněn jak v rámci setkání zastupitelů uměleckých vysokých škol, který proběhlo na AVU a rovněž na základě pracovní cesty jejíž cílem bylo osobní jednání s vrcholným zástupcem zahraniční partnerské instituce - konkrétně s prorektorem Královské konzervatoře v Den Haagu panem Martinem Prchalem. S obdobným cílem proběhla jednání na partnerské škole v Krakově a Poznani. Na základě těchto jednání byl vytvořen dokument mapující další možnosti rozvíjení spolupráce mezi oběma institucemi (např. využití sdílené online výuky u některých teoretických předmětů, streamování uměleckých výstupů, online workshopy a semináře prestižních uměleckých osobností a pod.). Výstup splněn.		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.		
Číslo změny	Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)	Zdůvodnění	
1.	Změna čerpání finančních prostředků	Některé plánované návštěvy na univerzitách s uměleckým zaměřením za účelem sdílení dobré praxe nemohly být z důvodů cestovních restrikcí souvisejících s pandemií Covid-19 realizovány fyzicky, konzultace se uskutečnily pouze v online prostředí. Uvolněné finanční prostředky byly přesunuty do položky materiální náklady a mimořádná zahraniční stipendia (většinou za účast studentů na zahraničních akcích pořádaných kombinovanou formou). Tuto změnu bylo možno realizovat bez žádosti o povolení MŠMT v souladu s podmínkami použití dotace.	
2.			
3.			
4.			
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0	0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0	0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení	0	0	0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	545	545	0	0%
	Osobní náklady:				
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	247	247	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	84	83	-1	0%
	Ostatní:				
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	8	58	50	9%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	20	20	4%
2.6	Cestovní náhrady	190	93	-97	-18%
2.7	Stipendia	16	44	28	5%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	545	545	0	0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
2.1, 2.3	Mzdy a odměny koordinátorovi dílčí části projektu (adekvátně také zákonné odvody) a dalším spolupracovníkům, kteří se zapojují do aktivit naplňujících cíle projektu.	330			
2.4	Materiál pro dílčí analýzu stavu virtuálních mobilit, existujících dokumentů, studentského zájmu o virtuální mobility, zajištění realizace fokusních skupin. Materiál (DHM) pro přípravu virtuálního prostředí pro statický streaming přednášek .	58			
2.5	Částka v výši 20 tis. byla vyčerpána na uhrazení účastnických poplatků Kongresu Asociace evropských konzervatoří a Hudebních vysokých škol (AEC), který proběhl v Antverpách za účasti tří prorektorů JAMU. Odborná témata Kongresu úsice souvisela s problematikou virtuálních mobilit a distanční výuky, během kongresu byl rovněž diskutován a naplněn koncept rozvoje virtuálních mobilit na základě sdílení dobré praxe se zahraničním partnerem.	20			
2.6	Cestovní náklady spojené s aktivní účastí na jednodenních a dvoudenních workshopech – 3 akce, účast 3 osob (řešitel a proděkáni). Zahraniční návštěvy partnerských univerzit (hlavní řešitel a 2 prorektorů, děkanka).	93			
2.7	Stipendia pro studenty zajišťující administrativní podporu v rámci kvalitativního šetření, pro účastníky dotazníkového šetření studentské fokusní skupiny a pro studenty realizující zahraniční blended mobility.	44			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.