

VŠ:	Janáčkova akademie múzických umění		
Rozvojový projekt na rok 2023			
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu			
Prioritní oblast:	2. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace		
Tematické zaměření:	2.f) zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí, kybernetická bezpečnost		
Název projektu:	Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace		
Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2023	Do: 31. 12. 2023	
Dotace v tis. Kč:	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	500	500	0
Čerpáno	500	500	
Základní informace			
	Hlavní řešitel		Kontaktní osoba
Jméno:	Ing. Marek Kokeš		Libor Spáčil
VŠ:	Janáčkova akademie múzických umění		Janáčkova akademie múzických umění
Adresa/Web:	Beethovenova 2, 662 15 Brno; https://www.jamu.cz		Beethovenova 2, 662 15 Brno; https://www.jamu.cz
Telefon:	542592207		542591120
E-mail:	kokes@jamu.cz		spacil@jamu.cz
ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíl projektu	Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
1	Reakce na změnu zákonných povinností z pohledu úpravy ZoKB dle směrnice NIS 2 Cíl byl splněn.		
2	Obsazení role Manažera kybernetické bezpečnosti Cíl byl splněn.		
3	Realizace cvičné phishingové kampaně Cíl byl splněn		
4	Provedení auditu zákonem regulovaného VIS Cíl byl splněn.		
5	Revize stávajících politik SŘBI a začlenění klasifikace informací do univerzitního prostředí Cíl byl splněn.		
Plnění výstupů projektu			
Plnění výstupů projektu	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	Nasazení nástroje pro budování situačního povědomí o dění v počítačové síti Byly definovány požadavky a provedena základní analýza stávajícího nástroje, který JAMU používá. Ze závěru vyplývá, že stávající řešení s odpovídajícím nastavením vyhovuje aktuálním nárokům. Ve spolupráci s ostatními VVŠ byla vytipována alternativní řešení. Výstup realizován.		
2	Realizace cvičné phishingové kampaně vůči univerzitním uživatelům Cvičná phishingová kampaň, včetně závěrečného vyhodnocení, byla realizována ve spolupráci se sdružením CESNET v období 10/2023. Samotné kampani předcházelo školení uživatelů. Výstup realizován.		
3	Začlenění klasifikace informací do univerzitního prostředí Při realizaci tohoto výstupu byly využity výstupy pracovní skupiny PS 2. Byla provedena základní analýza současného stavu a zváženy možnosti využití výstupu pro klasifikaci informací na JAMU. Výstup realizován.		
4	Integrace krizových plánů pro zajištění kontinuity činností univerzity Při realizaci výstupu byly využita data získaná z dotazníkového řešení organizovaného pracovní skupinou PS 4. Byly posouzeny organizační, technické a znalostní vybavení VVŠ v oblasti krizového řízení a ve spolupráci s manažerem KB definovány nedostatky a návrhy na zlepšení. Výstup realizován.		
5	Audit/Penetrační test zákonem regulovaného VIS Po finalizaci politik SŘBI, vytvoření návrhu koncepce SŘBI a plánu zvládnutí rizik byl objednan základní audit dosud realizovaných kroků v rámci managementu kyberbezpečnosti na JAMU. Výstupem je tabuleární přehled všech činností a opatření nutných pro splnění zákonných povinností v oblasti KB, stav jejich implementace a seznam doporučení. Výstup realizován.		

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)			0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)			0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení			0	0%
2.	Běžné finanční prostředky celkem	500	500	0	0%
Osobní náklady:					
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	75	75	0	0%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)			0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	25	25	0	0%
Ostatní:					
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)			0	0%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	400	400	0	0%
2.6	Cestovní náhrady			0	0%
2.7	Stipendia			0	0%
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	500	500	0	0%
Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
2.1	Mzdy pracovníkům týmu za činnosti vykonávané v průběhu realizace cílů projektu plněné nad rámec běžných pracovních povinností.	75			
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu.	25			
2.5	Převážná většina nákladů byla vynaložena na služby manažera KB (konzultace, účast na zasedání výboru KB, tvorba a úpravy stávajících politik, revize registru aktiv, plán zvládnutí rizik, metodiky řízení rizik, zprávy o hodnocení aktiv a rizik BI včetně souboru doporučení aj.). Dalším výdajem byla realizace cvičné phishingové kampaně a náklady spojené s konzultacemi v oblasti SOC.	400			

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.