

ZAHÁJENÍ PROJEKTU

H05

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT I.

TÉMATÁ HODINY

OBSAH

- Etapy projektové fáze
- Inicializace projektu
- Ďáblův trojúhelník
- Identifikační listina projektu
- Proces zahájení

PROJEKTOVÁ FÁZE

inicializace



plánování



realizace




ukončení

INICIALIZACE PROJEKTU

- ❑ Zahájení projektu, též start-up; **cílem** této fáze je na odpovídající řídicí úrovni **deklarovat projekt** definováním jeho **základních atributů**.
 1. Zkoumání ideálu
 2. Podnět na projekt
 3. Formální přijetí projektu

PROJEKTOVÝ TROJIMPERATIV



IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU

- ❑ formální a organizační záležitosti
- ❑ cíle projektu s ohledem na účel
- ❑ plánovaný termín zahájení projektu
- ❑ plánovaný termín ukončení projektu
- ❑ významné milníky
- ❑ plánované celkové náklady na projekt
- ❑ jmenování projektového týmu a vedoucího
- ❑ případné další specifické záležitosti projektu



rámcové zadání a mantinely projektu

PROCES ZAHÁJENÍ

- ❑ Analýza zadání a informací z předprojektové fáze
- ❑ Analýza kontextu a hlavních zainteresovaných stran
- ❑ Upřesnění cílů projektu (např. ve formě LFM)
- ❑ Plán řízení projektu (jak bude projekt organizován / řízen)
- ❑ Sestavení projektového týmu
- ❑ Postup do **další etapy = PLÁNOVÁNÍ**

ZAHAJOVACÍ WORKSHOP