
VŠ:

Prioritní oblast:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 500

Čerpáno 500

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1

2

3

4

5

Plnění  výstupů 

projektu

1

2

3

4

5

Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.

Nasazení nástroje pro budování situačního povědomí o dění v počítačové síti

Byly definovány požadavky a provedena základní analýza stávajícího nástroje, který JAMU používá. Ze závěru vyplývá, že 

stávající řešení s odpovídajícím nastavením vyhovuje aktuálním nárokům. Ve spolupráci s ostatními VVŠ byla vytipována 

alternativní řešení.

Výstup realizován.
Realizace cvičné phishingové kampaně vůči univerzitním uživatelům

Cvičná phishingová kampaň, včetně závěrečného vyhodnocení, byla realizována ve spolupráci se sdružením CESNET v období 

10/2023. Samotné kampani předcházelo školení uživatelů. 

Výstup realizován.
Začlenění klasifikace informací do univerzitního prostředí

Při realizaci tohoto výstupu byly využity výstupy parcovní skupiny PS 2. Byla provedena základní analýza současného stavu a 

zváženy možnosti využití výstupu pro klasifikaci informací na JAMU.

Výstup realizován.
Integrace krizových plánů pro zajištění kontinuity činností univerzity

Při realizaci výstupu byly využita data získáná z dotazníkového řešení organizovaného pracovní skupinou PS 4. Byly posouzeny 

organizační, technické a znalostní vybavení VVŠ v oblasti krizového řízení a ve spolupráci s manažerem KB definovány 

nedostatky a návrhy na zlepšení.

Výstup realizován.
Audit/Penetrační test zákonem regulovaného VIS

Po finalizaci politik SŘBI, vytvoření návrhu koncepce SŘBI a plánu zvládání rizik byl objednán základní audit dosud 

realizovaných kroků v rámci managementu kyberbezpečnosti na JAMU. Výstupem je tabeleární přehled všech činností a 

opatření nutných pro splnění zákonných povinností v oblasti KB, stav jejich implementace a seznam doporučení.

Výstup realizován.

Revize stávajících politik SŘBI a začlenění klasifikace informací do univerzitního prostředí

Cíl byl splněn.

542592207 542591120 

kokes@jamu.cz spacil@jamu.cz 

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Reakce na změnu zákonných povinností z pohledu úpravy ZoKB dle směrnice NIS 2

Cíl byl splněn.

Obsazení role Manažera kybernetické bezpečnosti

Cíl byl splněn. 

Realizace cvičné phishingové kampaně

Cíl byl splněn

Provedení auditu zákonem regulovaného VIS

Cíl byl splněn. 

Ing. Marek Kokeš Libor Spáčil 

Janáčkova akademie múzických umění Janáčkova akademie múzických umění 

Beethovenova 2, 662 15 Brno; https://www.jamu.cz Beethovenova 2, 662 15 Brno; https://www.jamu.cz 

500

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Od: 1. 1. 2023 Do: 31. 12. 2023

V tom běžné finanční prostředky:
V tom kapitálové finanční 

prostředky:

500 0

Název projektu: Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

Janáčkova akademie múzických umění

Rozvojový projekt na rok 2023
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

2. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace

2.f) zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí, kybernetická bezpečnost
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Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V 

případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Obsazení pozice manažera KB formou nákupu služby externího dodavatele

Byly využity expertní konzultační služby externího dodavatele a došlo ke jmenování manažera kybernetické bezpečnosti. 

Kromě konzultací a účasti MKB na jednáních Výboru pro KB byla ralizována či dokončena tato opatření:  tvorba a úpravy 

stávajících politik SŘBI, vytvoření koncepce SŘBI, revize registru aktiv, plán zvládání rizik, metodika řízení rizik, zpráva o 

hodncení aktiv a rizik BI včetně souboru doporučení.

Výstup realizován.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
500 500 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 75 75 0 0%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

0 0%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

25 25 0 0%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 400 400 0 0%

2.6 Cestovní náhrady 0 0%

2.7 Stipendia 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
500 500 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.5

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Mzdy pracovníkům týmu za činnosti vykonávané v průběhu realizace cílů projektu 

plněné nad rámec běžných pracovních povinností.
75

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu.
25

Převážná většina nákladů byla vynaložena na služby manažera KB (konzultace, účast na 

zasedání výboru KB, tvorba a úpravy stávajících politik, revize registru aktiv, plán 

zvládání rizik, metodiky řízení rizik, zprávy o hodncení aktiv a rizik BI včetně souboru 

doporučení aj.). Dalším výdajem byla realizace cvičné phishingové kampaně a náklady 

spojené s konzultacemi v oblasti SOC.

400

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *


